



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002258

**MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 18 LETŇANY A MČ PRAHA - ČAKOVICE**

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN HARMONOGRAM PLNĚNÍ



1. Harmonogram činnosti realizačního týmu

- 1.1. Porady administrativního týmu probíhají pravidelně jednou měsíčně nebo dle aktuální potřeby častěji, a to za účasti odborného garanta MAP.
- 1.2. Porady odborného týmu probíhají, podobně jako porady administrativní sekce, pravidelně přibližně jednou za měsíc nebo dle aktuální potřeby, a to za účasti minimálně odborného garanta a vedoucích pracovních skupin (všech, nebo kterého se stávající pracovní agenda setkání týká).
- 1.3. Pracovní skupiny se scházejí a jednájí dle aktuální potřeby.
- 1.4. Realizační tým vykonává své aktivity v souladu se schválenou projektovou žádostí průběžně po celou dobu realizace projektu, rovněž tak jsou průběžně uplatňovány principy MAP. Komunikace v rámci vytvořené partnerské sítě MAP, tj. komunikace s cílovými skupinami i dotčenou veřejností probíhá v souladu s komunikační strategií MAP rovněž průběžně po celou dobu realizace projektu.
- 1.5. Kulaté stoly v oblasti vzdělávání budou za účasti aktérů MAP pořádány pro veřejnost jednou ročně.

2. Harmonogram setkání řídicího výboru

- 2.1. Řídicí výbor se schází pravidelně, vždy alespoň jednou za 6 měsíců v souladu s pravidly pro MAP. Realizační tým průběžně připravuje podklady pro jednání řídicího výboru a průběžně komunikuje v rámci partnerství MAP v souladu s principy MAP a komunikační strategií MAP.
- 2.2. První setkání řídicího výboru se uskutečnilo v prosinci 2016, druhé se uskutečnilo v březnu 2017, třetí je naplánováno na říjen 2017, další bude pravděpodobně v březnu 2018 a poslední setkání ŘV by mělo proběhnout na konci projektu, tedy na podzim 2018.

3. Harmonogram klíčových aktivit

- 3.1. Klíčové aktivity projektu jsou realizovány v souladu s harmonogramem stanoveným v žádosti o podporu projektu MAP. Tomuto harmonogramu je podřízena i tvorba výstupů klíčových aktivit MAP:

1.1.1. Akční plánování:	2/2017 - 10/2018
1.1.1.1. Rozvoj partnerství:	2/2017 - 10/2018
1.1.1.2. Dohoda o prioritách:	2/2017 - 3/2017
1.1.1.3. Akční plánování:	4/2017 - 10/2018
1.1.1.4. Budování znalostních kapacit:	4/2017 - 6/2018
1.1.1.5. Organizace kulatého stolu pro veřejnost v oblasti vzdělávání jaro 2018	
1.1.2. Evaluace:	5/2017 - 10/2018
1.1.2.1. Vnitřní evaluace:	5/2017 - 10/2018
1.1.2.2. Vnější evaluace:	5/2017 - 10/2018
1.1.3. Řízení MAP:	2/2017 - 10/2018
1.1.4. Řízení projektu:	2/2017 - 10/2018

4. Harmonogram aktivit MAP

Harmonogram konkrétních dílčích kroků a aktivit MAP v oblasti neinvestičních i investičních opatření je stanoven v dokumentu Roční akční plán MAP pro území MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha – Čakovice.