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1 Úvod  

Evropská regionální politika stojí na partnerství v území a Evropská komise podporuje vyvážený rozvoj 

území se zapojením partnerů v území. Navázání partnerství je požadováno návrhem nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o evropských fondech. Právě Regionální 

akční plán (RAP) a platforma Pracovní skupina Vzdělávání (PS Vzdělávání) deklarují reálné partnerství a 

zapojení územních partnerů do realizace regionální politiky Evropské unie (EU).   

Programové období 2021-2027 klade v návaznosti na uplynulé období také důraz na tzv. územní 

dimenzi. Územní dimenzi si lze představit jako zacílení podpory do konkrétního typu území či na 

specifický problém. Regionální akční plán je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení 

územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech. Nepatří mezi integrované územní nástroje.  

RAP je nástrojem pro naplňování územních cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. RAP řeší 

vybraná plošná témata, logicky podepřená a postavená na konsenzu klíčových územních partnerů a 

řídicích orgánů. V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech stanoveny alokace na úrovni území kraje, 

které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče.   

RAP řeší pouze vybrané tematické oblasti, a to:   

• Střední školství  

• Silnice II. třídy  

• Deinstitucionalizace sociálních služeb – investiční část  

• Zdravotnická záchranná služba  

Pro HMP je z těchto témat relevantní pouze Střední školství. 

RAP přispěje ke koordinaci dalších nástrojů a jejich synergii na území Prahy. Témata se nebudou 

překrývat s tématy v ITI/CLLD, v RAP budou řešena jiná témata než v ITI a CLLD.  

Strategie ITI - Integrovaná strategie pražské metropolitní oblasti (patří sem Praha a část 

Středočeského kraje)  

Vazba Strategie ITI na Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP II) – 2019 

Pracovní skupina vzdělávání při MHMP sleduje strategii ITI na území kraje, to znamená, jak strategie 

MO/A naplňuje cíle SRR a zda či jak synergicky působí v aktivitách zahrnutých v RAP. Jeho realizací 

by mělo dojít k zefektivnění čerpání fondů EU na území kraje, a to především díky lepší připravenosti 

území a reálnému monitoringu absorpční kapacity.   

Vazbu na tento koncepční dokument představuje specifický cíl PO3 Vzdělávání a sociálně – zdravotní 

oblast zaměřený na zvyšování kvality vzdělávacího systému ve smyslu podpory polytechnického 

vzdělávání, odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, získávání kompetencí k 

podnikavosti, iniciativě a kreativitě a rozvoje kariérového poradenství včetně prevence předčasných 

odchodů ze vzdělávání. 

Vazba specifických cílů prioritní oblasti PO3 Vzdělávání a sociálně – zdravotní oblast na Strategii 

regionálního rozvoje ČR 2021+ 

Typové opatření 7: Zlepšit dostupnost vzdělávání a služeb péče o děti 
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Specifický cíl 1.3: Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti v jádrech 

metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko vzniku sociální polarizace a 

segregovaných či vyloučených lokalit 

Opatření 3.1.1 Zajištění dostatečné kapacity škol ve všech částech PMO - Výstavba, rekonstrukce a 

navyšování kapacit MŠ a ZŠ – zde RAP pokrývá chybějící úroveň vzdělávacích zařízení – SŠ. 

Opatření 3.2.1 Modernizace a vybavení škol - Vybavení a úpravy odborných učeben ZŠ, SŠ, SŠ/VOŠ, 

center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí 

jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní 

učení -  kdy bude tento cíl přímo naplňován realizací opatření v RAP, protože prostřednictvím ITI 

nelze podpořit SŠ. 

RIS3 - Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (pražská RIS3) je definována 

prostřednictvím čtyř strategických cílů vyjadřujících procesy, ke kterým má v pražském inovačním 

ekosystému docházet. Jedná se o rozvoj prostředí stimulující inovace a fungující partnerství, podporu 

snazšímu vzniku a rozvoji znalostně intenzivních firem, rozvoj místních lidských zdrojů pro potřeby 

znalostní ekonomiky a zvyšování intenzity internacionalizace v oblasti výzkumu a inovací. Pro 

naplňování těchto cílů je zásadní realizace procesu podnikatelského objevování nových příležitostí 

(EDP), který na krajské úrovni pomáhá budovat funkční partnerství mezi podnikovou, akademickou, 

vědecko-výzkumnou a veřejnosprávní sférou a dalšími relevantními hráči např. z neziskového 

sektoru. 

Na úrovni středního školství se zaměřuje na podporu podnikavosti a kreativity ve vzdělávání, STEAM, 

zelených, digitálních a podnikatelských dovedností a nadaných žáků v těchto oborech. V těchto 

oblastech bude probíhat další spolupráce v rámci projektu MHMP KAP III. 

 

Financování RAP z fondů EU bude zajištěno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního 

programu II. 

Proces tvorby RAP včetně povinné struktury je stanoven Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) 

dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v 

programovém období 2021-2027.  

Každá aktivita RAP obsahuje níže uvedené kapitoly:  

A) Popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP   

B) Věcná náplň aktivity RAP   

o Analýza potřeb a absorpční kapacita  

o Cílový stav  

o Finanční alokace  

o Závazek RAP  

o Bariéry/rizika  

C. Příloha – Infrastrukturní rámec projektů  

 

RAP hlavního města Prahy vychází z platných krajských strategických dokumentů pro danou oblast, 
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zejména pak z aktuálně platného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

hlavního města Prahy 2020 – 2024 (DZ HMP 2020 – 2024), konkrétní výčet koncepcí je v souladu s 

národními strategiemi, zejména pak Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+.  

Regionální akční plán hlavního města Prahy byl zpracován RT KAP III ve spolupráci s odborem školství, 

mládeže a sportu MHMP (odbor SML) a s dalšími dotčenými odbory MHMP, dále byl projednán PS 

Vzdělávání se zapojením relevantních partnerů v území.   

PS Vzdělávání zpracuje v polovině programového období (tj. k 30.6. 2024) Zprávu o naplňování RAP. 

 

2 Střední školství   

Hlavní město Praha charakterizuje několik jedinečností, které určují mnohá specifika této metropole. 

Praha je předním centrem politiky, vzdělání, kultury a v neposlední řadě také ekonomiky, a proto má 

zvláštní postavení mezi všemi regiony na úrovni krajů a velkých krajských měst České republiky. 

Hlavní město Praha (hl. m. Praha) má postavení kraje, ačkoliv, z pohledu zákona č. 131/2000 Sb., o 

hlavním městě Praze, je také statutárním městem – obcí, které je řízeno Zastupitelstvem hl. m. Prahy, 

Radou hl. m. Prahy v čele s primátorem hl. m. Prahy a Magistrátem hl. m. Prahy. 

Hl. m. Praha se člení na 22 správních obvodů a 57 městských částí, které jsou z hlediska 

samosprávného řízení autonomní, s vlastními volenými orgány. Z pohledu školství, jsou tyto nejnižší 

jednotky členění města zřizovateli veřejných mateřských a základních škol. Naopak hlavní město, jako 

celek z pozice kraje, je zřizovatelem veřejných středních škol, vyšších odborných škol, konzervatoří, 

základních uměleckých škol a dalších specifických školských zařízení. 

Praha je ekonomickým centrem, které je zcela dominantní v rámci celé České republiky. Díky tomu, 

že v Praze sídlí, kromě většiny orgánů státní správy, také většina finančních institucí, zahraničních 

firem a dalších významných institucí (například vysoké školy), je zde tvořen hrubý domácí produkt 

(HDP) okolo 26 %. HDP v Praze na jednoho obyvatele tvoří přibližně 210 % HDP republikového 

průměru. Tyto významné ekonomické ukazatele dávají Praze výsadní postavení v rámci celé České 

republiky (ČR). Z hlediska trhu práce, má hl. m. Praha jedny z nejnižších hodnot míry nezaměstnanosti 

v celé ČR. 

Z hlavních ekonomických ukazatelů, které vykazují tvorbu tzv. přidané hodnoty na území hl. m. Prahy, 

vyplývá, že po roce 1989, postupně až do současnosti, došlo zcela ke změně podílů všech odvětví. 

Odvětvová struktura ekonomiky se v Praze za posledních 28 let změnila tak, že se veškeré výrobní 

odvětví v Praze nachází v pouhých cca 15 %, kdežto ve zbylých 85 % je zastoupeno v terciárním 

sektoru – tj. v odvětví služeb. Taková změna charakteru odvětvové ekonomiky s sebou přináší 

specifika, se kterými se musí měnit i například struktura středního školství a vyššího odborného 

školství, které připravuje budoucí absolventy škol na profesní dráhu. 

 

Hl. m. Praha je všeobecně přijímáno jako centrum školství. Od středního stupně vzdělávání se na 

území hl. m. Prahy nachází zvýšená koncentrace škol. Školy jsou vzhledem k území nerovnoměrně 

rozloženy. Praha má na svém území největší počet gymnázií i středních odborných škol ze všech 
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ostatních regionů ČR. Ve školním roce 2021/2022 se ve všech pražských středních školách vzdělávalo 

celkem 71 376 žáků. 

Podíl obyvatelstva ve věku nad 15 let se středním vzděláním bez maturity činí v hl. m. Praze 13,5 % 

(v ČR 32,7 %), zatímco s vysokoškolským vzděláním 46,2 % (v ČR 25,1 %). Mezi podstatné příčiny 

výrazného zastoupení obyvatel s vyššími stupni vzdělání patří zejména rozsáhlá nabídka pracovních 

příležitostí a struktura zaměstnanosti v hl. m. Praze. Největší podíl představují specialisté a techničtí 

a odborní pracovníci, dále pracovníci ve službách a prodeji a úředníci. Marginální skupinou jsou 

kvalifikovaní zaměstnanci v zemědělství, lesnictví a rybářství. Specifickou roli hlavního města 

potvrzuje především rozdíl mezi Prahou a ČR v profesní skupině specialistů, obsluhy strojů a zařízení, 

montéři.  

Ve školním roce 2021/2022 poskytovalo střední vzdělání na území hl. m. Prahy celkem 187 středních 

škol různých zřizovatelů. Tímto počtem se, v porovnání s ostatními kraji, řadí hl. m. Praha na 1. místo 

v České republice. Nejvíce zastoupeny jsou školy, poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou.  

Hl. m. Praha ve školním roce 2021/2022 zřizovalo 105 právnických osob s výkonem činnosti středních 

škol. Dalším, nejpočetněji zastoupeným zřizovatelem, je soukromý sektor (kolem 25%). Střední školy 

zřizuje také církev, ústřední orgány státní správy (MŠMT, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo 

spravedlnosti) a MČ. 

Střední školy na území hl. m. Prahy nabízí vzdělání ve skupinách oborů, v souladu s nařízením vlády 

č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů. V pražských středních školách jsou zastoupeny téměř všechny skupiny 

oborů, v nichž lze dosáhnout střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání 

s maturitní zkouškou, s výjimkou skupin oborů: 21 – Hornictví a hornická geologie, hutnictví 

a slévárenství, 61 - Filozofie, teologie, 74 – Tělesná kultura, tělovýchova a sport a 91 – Teorie 

vojenského umění. 

Nejpočetněji zastoupenou skupinou oborů středních škol v denní formě vzdělávání byla za uplynulý 

školní rok skupina 79 – Obecná příprava (gymnázium), kterou ve školním roce 2021/2022, ve které 

se vzdělávalo 26 496 žáků, což je o 832 žáků více než v předchozím školním roce. Následovala skupina 

63 – Ekonomika a administrativa s 5 511 žáky, skupina 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus – 4 

013 žáků a skupina 82 - Umění a užité umění – s počtem 3 539 žáků. Nejméně byla zastoupena 

skupina 32 – Kožedělná, obuvnická výroba a zpracování plastů, s počtem 11 žáků, skupina 16 - 

Ekologie a ochrana prostředí s 90 žáky, skupina 43 - Veterinářství a veterinární prevence s počtem 

118 žáků, skupina 31 – Textilní výroba a oděvnictví – 164 žáků a skupina 72 – Publicistika, knihovnictví 

a informatika s počtem 176 žáků.  

2.1 Popis transparentního a nediskriminačního 
postupu tvorby aktivity RAP  

Zpracovatel RAP (RT KAP III) úzce spolupracoval při tvorbě aktivity RAP Střední školství s odborem SML, 

který se za HMP podílí na realizaci Krajského akčního plánu HMP v Praze (KAP III). V průběhu roku 2021 

byli zástupci škol při různých příležitostech informováni o přípravě RAP (například v rámci pravidelných 

porad ředitelů škol a školských zařízení, případně při setkáních k připravovanému projektu KAP III). Na 



7 

konci roku 2021 byly všechny střední školy se sídlem v hlavním městě Praha všech zřizovatelů vyzvány 

k předložení svých záměrů pro projekty vhodné k realizaci s podporou z IROP. Mapování zahrnovalo 

věcné zaměření, předpokládané výdaje, termín realizace i reálnou připravenost projektů. Seznam 

projektových záměrů středních škol a navrhovaná kritéria pro prioritizaci byla projednána v realizačním 

týmu KAP HMP a per rollam také Pracovní skupinou Vzdělávání, jejíž členové jsou např. zástupci 

středních škol, zástupci všech zřizovatelů, Národního pedagogického institutu, dalších partnerů ve 

vzdělávání a dalších relevantních partnerů (složení pracovní skupiny je dané Postupy KAP III).  Aktivita 

RAP včetně seznamu projektů a kritérií výběru bude po projednání PS Vzdělávání předložena ke 

schválení Zastupitelstvu HMP.  

Celkem bylo osloveno 194 středních škol, z toho 102 škol zřizovaných magistrátem, 80 soukromých, 9 

církevních a 3 školy s jiným typem zřizovatele. Osloveny byly prostřednictvím průvodn ího dopisu 

jménem pana radního pro oblast školství v elektronické formě s přiloženými kritérii hodnocení. 

Informace týkající se projektu byly zveřejňovány také na webových stránkách 

https://skoly.praha.eu/Projekty-ESF/Regionalni-akcni-plan-RAP, kde byl také zprovozněn FAQ pro 

nejčastější dotazy a byly tam umístěny všechny materiály a dokumenty s informacemi potřebnými k 

zapojení se do projektu. Zároveň byly informace o projektu a možnostech zapojení zveřejněny také na 

webu Praha Školská a webu Pražského inovačního institutu.  

V lednu 2022 byly uspořádány informační semináře pro vedení středních škol, kde byl projekt RAP 

představen a školám byl poskytnut prostor pro dotazy a diskuzi. Seminářů se zúčastnilo celkem 78 

zástupců pražských středních škol. 

Každý projektový námět byl hodnocen na základě předem známých a zveřejněných kritérií a v případě 

potřeby byly školy vyzvány k doplnění údajů. Projektové náměty byly rozděleny do tří skupin podle typu 

zřizovatele. Alokace byla rozdělena podle procentuálního poměru dle počtu žáků (údaj z podzimního 

výkonového výkazu k 30. 9. 2021) a to konkrétně - 72 % pro školy zřizované MHMP, 25% pro soukromé 

školy, 3% pro církevní školy. Projektové náměty byly seřazeny v příloze RAP na základě celkového 

bodového ohodnocení a v případě rovnosti bodů bylo pořadí určeno dle kapacity škol uvedené v 

rejstříku MŠMT. 

Celkových počet přijatých projektových námětů do RAP byl 57 (z toho 34 školy zřizované MHMP,  22 

soukromých škol a 1 církevní škola). 

V následujícím období bude docházet k aktualizaci seznamu projektových námětů RAP dle pravidel 

MMR. 

 

Na prvním jednání Pracovní skupiny vzdělávání dne 17. 3. 2022 byl představen RAP včetně kritérií 

hodnocení. Jednání se zúčastnili zástupci NPI, zástupci středních odborných škol, zástupce gymnázií a 

soukromých středních škol, PII,  ČRDM, FSV UK, ČŠI, Čosiv, ITI, Člověk v tísni, zástupci MŠ a předškolního 

vzdělávání, zástupce významného zaměstnavatele v regionu – Nadace ČS, SKAV, zástupce VOŠP, nebo 

FSV UK.  

Následujícím krokem bylo předložení finálního dokumentu RAP společně s přílohou (seznam 

projektových námětů škol) Pracovní skupině Vzdělávání k projednání per rollam v květnu 2022. K 

https://skoly.praha.eu/Projekty-ESF/Regionalni-akcni-plan-RAP
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projednání dokumentu byli osloveni všichni členové Pracovní skupiny vzdělávání: zástupci metodické 

podpory P-AP, zástupci NPI a metodické podpory MAP, zástupci realizačního týmu KAP III, zástupci 

MHMP, církevních škol, soukromých škol, základních škol, středních škol, odborných středních škol, 

konzervatoří, gymnázií, VOŠ, VŠ, zástupce klíčových zaměstnavatelů (Nadace ČS), zástupci profesních 

komor a asociací (Učitelská platforma, SKAV), zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání 

(ČRDM, DDM), manažer RIS3, lokální konzultanti ASZ (Centrum sociálních služeb Praha), NNO ve 

vzdělávání (ČOSIV, Člověk v tísni, Nadační fond Eduzměna), radní pro školství, ředitelka odboru školství.    

V rámci projednávání dokumentu byly zapracovány připomínky od kolegů z pražské RIS3 strategie. 

Došlo k několika aktualizacím dat zaslaných odborem SML (MHMP). Současně jsme obdrželi několik 

zpráv, které vyjádřily souhlas s nastavenými kritérii i celkovou podobou dokumentu RAP (včetně 

přílohy). 

3 Věcná náplň aktivity RAP  

3.1 Analýza potřeb a absorpční kapacita  

Definice potřeb území v rámci infrastrukturních projektů SŠ, potenciálně financovatelných z IROP, 

zdůvodnění 

Dle analýz v území (ve školách, realizovaných NPI ČR) z roku 2021 je zřejmé, že pro střední a vyšší 

odborné školy v Hlavním městě Praha (realizuje se sedm povinných a čtyři nepovinné oblasti pro KAP 

III) je nejdůležitější oblastí rozvoj infrastruktury školy. Celkem 29 % škol ji vnímá jako nejdůležitější, 20 

% škol ji zařadilo na druhou pozici a na třetím místě se umístila u 17 % škol. Na nižší pozice školy tuto 

oblast zařazovaly v nižší míře. 

Mezi významné priority Prahy uvedené v DZ HMP patří rovněž  - Podpora investičních akcí, vybavení 

škol a školských zařízení, digitalizace a inovace výukových pomůcek. Jako například: 

• Podpora pořízení nového vybavení a techniky pro specializované učebny (jazykové, 
počítačové, laboratoře apod.) 

• Podpora pořízení nových technologií, technologických celků a zařízení pro školy s důrazem na 
co největší zapojení nových technologií ve výuce 

• Podpora inovace a pořízení technologií a zařízení, které je důležité pro udržení standardu 
odborného a praktického vyučování 

• Podpora udržení opatření vytvořená Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 

• Podpora bezbariérovosti úpravou prostorových dispozic škol a školských zařízení. 

Mezi významné priority Prahy popsané v DZ HMP patří: 

HMP má záměr posílit kapacity oborů vzdělání Gymnázium (kód: 79-41-K/41) v kategorii: čtyřletá 

gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku základní školy. 

Navýšení celkových kapacit výše uvedeného oboru vzdělání na území HMP bude v souladu 

demografickým nárůstem, který lze pro následující období platnosti DZ HMP i s delším časovým 

horizontem očekávat.  

Všechny střední školy se sídlem v Praze všech zřizovatelů byly vyzvány k předložení svých projektových 
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námětů pro projekty vhodné k realizaci s podporou z IROP. Mapování zahrnovalo věcné zaměření, 

předpokládané výdaje, termín realizace i reálnou připravenost projektů.  

Mapování absorpční kapacity území kraje pro projekty IROP   

Absorpční kapacita Prahy v aktivitě střední školství je orientačně v hodnotě 1 669 311 486 Kč (celková 

částka všech přijatých projektových námětů).  

Způsob prioritizace potřeb, tj. na základě čeho budou projekty zařazovány na seznam.  

V rámci mapování absorpční kapacity byly osloveny všechny školy a zřizovatelé škol v Praze, aby zaslali 

své projektové náměty, které mohou být financovány z IROP II v období 2021–2027.  Odborný tým 

složený z pracovníků odboru školství a realizačního týmu KAP se sešel a na základě priorit kraje sestavil 

návrh následujících kritérií. 

Základní podmínky pro přijetí projektového námětu:  

• Podporované aktivity dle IROP, na které musí být projekty pro střední a vyšší odborné školy 
zaměřeny; 

• učebny, výukové prostory, kabinety, šatny a hygienická zařízení, školní poradenská pracoviště, 
družiny, školní kluby a zázemí pro komunitní aktivity podpořená z IROP jsou bezbariérově 
dostupné. Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob 
na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP. 

• projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+; 

• projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu (dle 
dokumentu Standard konektivity IROP). 

o (relevantní v případě, že škola řeší konektivitu jako součást projektu.) 

• předmětem realizace projektu nejsou investice do učeben a prostorů, které jsou v době 
podání žádosti o podporu ve fázi udržitelnosti projektu realizovaného prostřednictvím IROP 
2014-2020 nebo realizované či ve fázi udržitelnosti projektu realizovaného prostřednictvím 
OP Praha – pól růstu či projektu hrazeného z veřejných financí. 

• alokace kraje je rozdělena do 3 skupin dle zřizovatele (včetně škol zřízených státem): 

o školy, kde je zřizovatelem obec (Praha); 

o církevní organizace; 

o soukromé subjekty (zapsané do rejstříku škol); 

• a to dle poměru počtu žáků dle statistického výkazu MŠMT k 30. 9. 2021;  

• každý žadatel může do zásobníku projektů přihlásit pouze jeden projekt ve výši: 

o minimální alokace – 2 000 000 Kč; 

o maximální alokace – 50 000 000 Kč; 

Kritéria výběru (prioritizace) HMP: 

1) v souladu se strategií Prahy budou preferované předkládané projektové náměty spadající 

pod následující oblasti: 

a. projekty posilující kapacity oborů vzdělání Gymnázium (kód: 79-41-K/41) v kategorii: 

čtyřletá gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku základní školy; 

b. třídy podporující efektivní výuku a dobrou pedagogickou práci (dle vzoru Future 

Classroom Lab: https://fcl.eun.org/; 

https://fcl.eun.org/
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c. vytvoření relaxačních místností pro pedagogy (pouze jako součást projektu); 

d. zázemí nebo vybavení pro výuku odborných profilových předmětů (včetně kabinetů);  

e. učebny a vybavení pro rozvoj cizích jazyků (včetně digitálního vybavení);  

f. pořízení, modernizace, vybavení ICT (včetně software), budování sítí, datové rozvody, 

zajištění kyberbezpečnosti; 

2) dále budou kladně hodnoceny projekty, které jsou v pokročilejším stadiu připravenosti. 

 

3.2 Cílový stav  

K 31. 1. 2022 bylo do seznamu projektů RAP přihlášeno celkem 57 projektovým námětů škol (z toho 34 

zřizovatele MHMP, 22 soukromých škol a 1 církevní střední škola). Na základě hodnocení jednotlivých 

projektových námětů podle pravidel programu RAP, stanovených kritérií (bodové hodnocení) a dle 

procentuální alokace podle zřizovatele bylo do seznamu podpořených projektů vybráno celkem 34 

projektových námětů v celkové hodnotě 1 146 007 736,- Kč (z toho 24 škol zřizovaných MHMP, devět 

soukromých škol a jedna střední škola církevní). 

V budoucnu dojde k aktualizacím, v rámci kterých bude v případě zbývajících prostředků umožněno 

dalším školám, žádat o finanční prostředky které budou v rámci kraje k dispozici. 

3.3 Finanční alokace  

V aktivitě IROP „Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře“ bude uvedeno maximální procento 

alokace v daném tématu dle dohodnutého analyticky podloženého klíče. Avizovaná alokace IROP pro 

Prahu bude dle navrženého klíče ve výši 130 % = 1 194 375 000 Kč. Projekty budou financovány v této 

struktuře – EFRR 40 % / stát 50 % / příjemce 10 %, z toho je zřejmá povinnost příjemce spolufinancovat 

projekt ve výši 10 %. 

 

3.4 Závazek RAP  

Pro účely monitoringu jsou využity následující indikátory uvedené v programovém dokumentu IROP. V 

prvním aktuálním dokumentu RAP Praha (při budoucích aktualizacích může dojít ke změnám) je situace 

následovná: 

Indikátory v oblasti SŠ v Praze: 

• Indikátor výstupu: Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních - 
6644 

• Indikátor výstupu: Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení - 34 
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3.5 Bariéry/rizika  

Riziko Popis rizika Plán opatření na minimalizaci rizika 

Rovný přístup 
k financím 

Finance se dostanou školám, 
které jsou zběhlé v přípravě 
projektů, nikoliv školám které 
je pro svůj rozvoj skutečně 
potřebují 

V rámci možností byly osloveny všechny školy 
bez rozdílu zřizovatele, všechny byly pozvány 
na semináře (osobní i online účast), byla 
poskytnuta telefonická i emailová podpora tak 
aby bylo umožněno všem školám splnit 
podmínky pro žádání bez rozdílu v jejich 
předchozích zkušenostech. 

Shoda potřeb 
škol a 

nastavení RAP 

Reálné potřeby škol se 
neshodují s nastavenými 
prioritami a kritérii pro získání 
financí, školy tak buď vůbec 
nepožádají, nebo volí strategii 
přizpůsobit své potřeby 
stanoveným kritériím a při 
následné bližší kontrole se 
může ukázat, že projekt 
kritériím neodpovídá. 

Po celou dobu práce týmu, který proces 
zajišťuje, probíhala komunikace se školami při 
přípravě jejich projektů tak, aby co nejlépe 
odpovídaly stanoveným kritériím a zároveň 
reálným potřebám škol. 

Riziko růstu 
cen 

Výrazný růst cen v oblasti 
stavebnictví a v dalších 
oblastech způsobí, že 
odhadované náklady na 
realizaci projektu se ukážou 
jako nedostatečné. 

MHMP je připraveno (pro školy které zřizuje) 
nabídnout řešení při realizaci projektu. 

Změny v 
politické 

reprezentaci 

Na podzim roku 2022 
proběhnou volby do 
zastupitelstva MHMP, které 
mohou mít vliv na podobu a 
směřování vzdělávání V Praze. 

Také z tohoto důvodů přípravný rým RAP 
předkládá dokument k široké diskusi tak, aby s 
ním bylo seznámeno a přijalo je za své celé 
spektrum aktérů (viz. bod 5) 

Personální 
zajištění RAP 

Personální změny v 
přípravném týmu RAP a na 
dalších pozicích, které jsou 
pro vedení a administraci 
projektu zásadní.  

Realizační tým pracuje v těsné blízkosti a 
intenzivní komunikaci, společně sdílí pracovní 
dokumenty a vše potřebné tak, aby byly jeho 
členové v případě potřeby navzájem 
zastupitelní. Veškerou agendu je díky 
sdílenému prostředí možné vést také z 
domácího prostředí a v rámci flexibilních 
pracovních hodin, čehož může být využito 
například v případě dlouhodobé nemoci člena 
týmu nebo epidemie apod. 

 

3.6 Zdroje:   

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 – 2024 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze za školní rok 2020/2021 
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Koncepce rozvoje čtyřletého gymnaziálního vzdělávání na území hlavního města Prahy 

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze II 

 

4 Příloha: Infrastrukturní rámce 
projektu RAP HMP – střední školství 



cizí jazyky
přírodní 

vědy 3) polytechnické 

vzdělávání 4)

práce s 

digitálními 

tech. 5)

1

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha 2, 

Ječná 30

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha 2, 

Ječná 30

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
61385301 61385301 600004783

Vybudování prostor pro 

podporu kreativity, 

wellbeingu a sportu.

Praha

Projekt má čtyři pilíře P1-P4 a cílí na zlepšení wellebeingu, sportovních i vzdělávacích aktivit a podporu kreativních 

dílen. P1/Renovace venkovních prostor zahrnující rekonstrukci venkovního sportoviště, vybudování venkovní 

posilovny a dvou zastřešených prostor a to nejen pro venkovní vzdělávání, ale i pro relaxaci a komunitní aktivity 

vedoucí k sociální inkluzi mezi žáky a veřejností, včetně renovace zanedbané zeleně výsadbu nových stromů. 

P2/Rekonstrukci elektrotechnických laboratoří v přízemí podle standardu Future Classroom Lab s adaptací na 

výuku kreativní robotiky a elektrotechniky a IT. P3/Přeměnu starých ručních dílen na kreativní dílny se zázemím pro 

ruční činnosti a prostorem pro kreativní praktickou výuku i kroužky dle principů Future Classroom Lab s adaptací 

pro senzomotorické činnosti. P4/Vybudování otevřených školních kreativních, studijních i pracovních prostor pro 

samostatnou činnost studentů, neformální setkávání studentů, pedagogů a partnerů a také pro možnosti 

individuální cílené podpory žáků ohrožených i vyloučených. Nárazově se prostory využijí k rozvoji kariérového 

poradenství, seminářům, workshopům a setkávání žáků se zástupci průmyslu. P2+P3 zahrnují pořízení a 

modernizaci technologií IT/Ele./Strojního vybavení a všechny pilíře zahrnují a dobudování rozvodů se zajištěním 

kyberbezpečnosti serverů a virtuálních provozních technologií těchto prostor, bezbariérový přístup a souladu s 

ŠAP. Projekt umožní otevření plánovaných gymnaziálních tříd(79-41-K/41).

18 372 746 7 349 098 01.06.2023 01.06.2026 X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 244, 2: 1

Zpracovaná PD, Hotový předvýběr možných 

dodavatelů proveden, Hotový plán na zajištění 

kontiunální provozu školy během realizace, 

Kompletní personální připravenost, včetně 

proškolenosti pedaogogu v daných tématech a 

velká chuť naši školy posunout jak ze strany 

učitelu tak i ze strany vedení.

Stavební povolení je třeba jen pro venkovní 

rekonstrukci sporotviště a wellbeing aktivit, 

čekáme schválení každým dnem, zbytek bez 

nutnosti stavebního povolení.

2

Ing. Radko Sáblík, ředitel 

Smíchovské střední 

průmyslové školy a gymnázia

Smíchovská střední 

průmyslová škola a 

gymnázium

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
61386855 61386855 600005542

Modernizace Smíchovské 

střední průmyslové školy a 

gymnázia

Praha

Projekt je rozdělen na několik částí:

a) Nová půdní vestavba ve 4. patře budovy školy vytvořená za účelem vzniku učebny pro odbornou výuku IT, 

Kybernetické bezpečnosti a STEM. (2.4.3.3 ŠAP) V rámci této vestavby vznikne nová učebna, stávající učebny budou 

zmodernizovány, bezbariérové WC a řada nového zázemí pro vyučující, včetně kabinetů. (C 3.1; D 5.1,2 ŠAP)

b) Stavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu nejen do nově zrekonstruovaných častí, ale i do všech 

ostatních pater budovy školy. Kromě výtahu budou zajišťovat bezbariérový přístup do budovy nové schodišťové 

plošiny.

c) Rekonstrukce a nové vybavení 3 učebny cizích jazyků ve 3. patře a bezbariérové WC. (C 3.1 ŠAP)

d) Rekonstrukce relaxační místnosti pro pedagogy ve 2. patře a bezbariérové WC.

e) Stavební úpravy a vybavení potřebné pro vznik kabinetu multimediální výuky v přízemí budovy a bezbariérové 

WC. (D 5.1 ŠAP)

f) Vybavení do nově vybudované haly pro praktická cvičení, sestávající z elektrotechnické a fyzikální laboratoře a 

moderní CNC dílny včetně manuální a kovoobráběcí sekce. (2.4.3.3 ŠAP) (D 5.4 ŠAP)

Realizace tohoto projektu zpřístupní výuku na Smíchovské SPŠ a gymnáziu širšímu spektru potenciálních studentů 

či studentek. Projekt podpoří studenty oborů, pilotního programu Informační technologie – Kybernetická 

bezpečnost a zároveň studenty oboru Gymnázium (gymnaziální třída na škole byla zřízena již pro šk. rok 

2021/2022). Studentům těchto oborů se kapacitně zlepší přístup k moderním technologiím.

49 600 000 19 840 000 VI.23 VI.26 X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 221, 2: 1 zpracovaná studie projektu NE

3
Gymnázium, Praha 6, Nad 

Alejí 1952

Gymnázium, Praha 6, Nad 

Alejí 1952

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
49625446 049625446 600005771

Nástavba 4.NP objektu B 

Gymnázia, Praha 6, Nad Alejí 

1952

Praha 6

Budova gymnázia se skládá ze tří částí, které jsou propojeny spojovacími krčky. Hlavní budova s učebnami má 4 NP, 

administrativní budova má 3 NP (plocha 540 m2). 

Projekt navrhuje zvýšení stávající administrativní budovy gymnázia a spojovacího krčku mezi touto budovou a 

hlavní budovou gymnázia o jedno podlaží s vloženým patrem. V nově vybudovaném podlaží bude umístěn 

víceúčelový sál s možností variabilního uspořádání, 4 jazykové učebny podporující efektivní výuku (Future 

Classroom), 3 kabinety, bezbariérové sociální zařízení a technické zázemí. Celá přístavba bude vybavena datovými 

rozvody dle Standardu konektivity IROP. Budova gymnázia je bezbariérová, vstup do nových prostor bude 

realizován z chodby 4.NP hlavní budovy gymnázia, kde se nachází výtah. Další příchod do nových prostor bude 

tvořit prodloužení současného schodiště, jako nouzový východ bude vybudováno vnější schodiště na obvodu 

budovy. Ve stávající sborovně, která kapacitou nedostačuje (nahradí ji nový sál), bude vybudována relaxační 

místnost pro pedagogy.

Projekt získal územní souhlas v roce 2008, je v souladu se ŠAP.

Harmonogram projektu:

2022 – podání investičního námětu, obnovení územního souhlasu, podání žádosti

2023 – zpracování prováděcí dokumentace, výběrové řízení na dodavatele

2024/2025 – realizace stavby

Realizací budou získány prostory a učebny, které umožní zvýšit stávající kapacitu oboru 79-41-K/41 Gymnázium o 2 

třídy, tj. o 60 žáků. Ve čtyřletém oboru by se tak otevírala třída navíc jednou za dva roky.

50 000 000 20 000 000 2023 2025 X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 60, 2: 1

Územní souhlas získán v roce 2008, v roce 

2022 bude provedena aktualizace 

dokumentace a požádáno o nový souhlas.

ne

4 SŠ DUKE Náhorní

Středni škola desingu a 

umění, knižní kultury a 

ekonomiky Náhorní

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
61388262 130001376 600170021

Cesta ke škole budoucnosti 

na SŠ DUKE Náhorní aneb 

"Nehledejme lepší školu, ale 

vylepšujme tu vlastní"

Praha 8

Provázanost s ŠAP

Záměr vychází z ŠAP (2019 – 2022) a plně koresponduje s ŠAP (2022 - 2026). 4.7 Jazykové vzdělávání včetně potřeb 

infrastruktury 4.8 ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digit. kompetencí, konektivita škol)

Předmět a výstupy projektu - Vybudování: a) 3 odb. učeben pro rozvoj cizích jazyků vč. vybavení digit. 

technologiemi (kapacita 48 ž) + 2 kabinetů pro ped. pracovníky profil. předmětů vč. vybavení (kapacita 10 uč) b) 2 

odb. učeben informatiky a digit. technologií vč. vybavení (kapacita 32 ž) + 1 kabinetu pro ped. pracovníky 

odborných profil. předmětů vč. vybavení (kapacita 4 uč) c) učebny Future Classroom Lab vč. vybavení - (kapacita 16 

ž) + 1 kabinetu pro ped. pracovníky profil. odb. předmětů vč. vybavení (kapacita 4 uč) d) wc a hyg. zařízení pro nové 

prostory e) žákovského respiria – klidová zóna (kapacita 24 ž) f) učitelského respiria – relaxační místnost (kapacita 

18 uč) g) bezbariérového přístupu od vstupu do školy po vzniklé prostory - výtah h) bezbariérových toalet i) 

dokončení vnitřní konektivity školy j) pořízení vybavení ICT vč. SW pro nové prostory

Fáze projektu: 1. Dokumentace, stavební povolení, výběr dodavatelů 2.  Stavební práce - prostory nad vstupním 

portálem 3. Vybavení prostor 4. Stavební práce - půdní prostory 5. Vybavení prostor 6. Kolaudace

Přínos projektu: 1. - Nové prostory pro výuku žáků plánovaného oboru vzdělání Gymnázium – čtyřletá gymnaziální 

příprava i pro žáky stávajících oborů, Realizací projektu dojde k navýšení kapacity gymnaziálního oboru (čtyřletá 

gymnaziální příprava) o jednu třídu v každém ročníku (tj. 4ročníky × 30 žáků = 120 žáků)  2. Rozvoj jazykových, 

digitálních a dalších gramotností napříč předměty a obory 3. Podpora zavedení nových a inovativních metod výuky 

4. Zajištění rovného přístupu ke vzdělávání 5. Zlepšení přípravy žáků pro budoucí trh práce 6. Zlepšení podmínek 

pro ped. pracovníky. Stávající podmínky již nejsou vyhovující pro činnosti a rozvoj potenciálu ped. 7. Zvýšení 

konkurenceschopnosti školy

50 000 000 20 000 000 červen 2023 říjen2027 X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 96; 2: 1

zpracovaná studie proveditelnosti včetně 

bezbariérovosti, upravujeme PD pro 

bezbariérovost

ne

5
Střední škola automobilní a 

informatiky

Střední škola automobilní a 

informatiky

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
497070 497070 600170080 Modernizace SŠAI Praha

Záměrem projektu je modernizace a úprava 21 odborných učeben. Konkrétně půjde o 1x Učebnu polytechniky a 

robotiky, 2x Učebnu autotroniky, 1x Učebnu karosář-lakýrník, 2x Učebnu mechanik-opravář, 2x Učebnu cizích 

jazyků, 1x Učebnu PASCO, 4x Učebnu autoelektroniky, 1x Učebnu autooborů, 1x Učebnu elektrotechniky 

automobilů, 1x Učebnu elektromobility, 5x Multimediální učebnu (z toho 1 multimediální učebna bude 

modernizována a upravena v souladu s konceptem Future Classroom Lab.) V dotčených učebnách dojde k osazení 

novým dílenským i přístrojovým vybavením, diagnostickým zařízením, trenažery, moderními pomůckami, 

nábytkem, AV technikou, žákovskými zařízeními, HW, SW, dále dojde k drobným stavebním úpravám vč. akustiky a 

elektropracem nepodléhající stavebnímu povolení ani ohlášce. Současně s učebnami dojde k modernizaci 

souvisejících kabinetů. Další část projektu se týká výstavby 1 nové učebny - Učebny odborného výcviku 

elektromobility pro praktickou výuku související s odbornou přípravou žáků na škole. Díky nové učebně OV 

elektromobility by byla doplněna chybějící infrastruktura pro provoz a zázemí výuky autooborů a elektromobility 

vč. vybavení. Došlo by k vybudování výukového prostor pro celoroční výuku technické údržby, diagnostiku a měření 

elektromobility vybavenou např. hydraulickým zvedákem 3t, nabíječkou 22kW a dalšími měřícími přístroji a 

výukovými prvky. Součástí projektu je řešení jak bezbariérovosti (vč. soc. zařízení), tak konektivity všech výše 

zmíněných učebnách- ve vazbě na digitalizaci tříd a kyberbezpečnost, aby tyto třídy umožnily zavádění nových 

výukových trendů dle Strategie 2030+. Doplňujícím prvkem projektu je vytvoření relaxační místnosti pro pedagogy. 

Výstupem bude 22 moderních učeben vč. jejich kabinetů, bezbariérovost, konektivita a relaxační místnost pro 

pedagogy. Projekt je v souladu s ŠAP, konkrétně s body: 42B14, 42B15, 42B31, 43C14, 43C2, 43C35, 44D14, 44D15, 

45E2, 47G1, 410M6, 410M7. Realizace projektu přinese kvalitní zázemí ve vazbě na požadavky pracovního trhu, 

inovaci ve výuce odborných předmětů prostřednictvím nových metod a taktéž dojde k rozvoji kompetencí v 

odborné přípravě.

50 000 000 20 000 000 2022 2026 X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 494, 2:1

Pro 21 odborných učeben, bezbariérovost, 

zázemí pro pedagogy : Je zpracovaná 

projektová dokumentace s technickou 

specifikací a průzkumem trhu.

Pro učebnu OV  elektromobility:  Připravená 

studie proveditelnosti. Příprava PD. Základní 

průzkumy.

Pro 21 odborných učeben, bezbariérovost, 

zázemí pro pedagogy: Ohláška ani stavební 

povolení při zamýšlených stavebních 

úpravách není potřeba

Učebna OV elektromobility: ne

6

VOŠIS a SŠEMI, 

Novovysočanská 280/48, 190 

00 Praha 9

VOŠ informačních studií a SŠ 

elektrotechniky, multimédií 

a informatiky

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
14891409 14891409 600006174

Modernizace odborného a 

jazykového vzdělávání pro 

21. stol. ve VOŠIS a SŠEMI

Praha 9

Principem projektového záměru v souladu se školním ŠAP, konkrétně body C3, D5 a F1, je zkvalitnění a rozšíření 

kapacity výuky v dynamicky se rozvíjející bezbariérové škole, zaměřující se na obory cílící na požadavky Průmyslu 

4.0 a vytvoření podmínek pro rozšíření kurzů dalšího vzdělávání. Cílem je zajištění kvalitního a moderního prostředí 

pro žáky a studenty školy, stejně jako kvalitní výukové zázemí pro pedagogy splňující požadavky Strategie 2030+. 

Předmětem projektu je modernizace 6ti stávajících učeben včetně konektivity: dvou učeben pro výuku 

elektrotechnických oborů, dvou učeben pro cizí jazyky, jednu učebnu pro výuku kybernetické bezpečnosti a jednu 

učebnu k výuce přírodních věd. Dále pak výstavba multifunkčního sálu v konceptu Future Classroom vč. zajištění 

bezbariérovosti formou půdní vestavby, který bude koordinačním centrem díky propojení s ostatními 

modernizovanými učebnami.

Součástí projektu bude také vybudování venkovního výukového prostoru formou sezení s pergolovým 

zastřešením a připojovacími body konektivity tak, aby vyučovaná témata související s aplikací např. robotiky či 

přírodních věd mohla být žákům a studentům předávána v reálném prostoru. Významným výukovým tématem 

vyučovaným ve venkovním prostoru bude ochrana dat proti jejich napadení a zneužití kybernetickými narušiteli.

V souladu s vybudováním multifunkčního prostoru Future Classroom budou s tímto prostorem vybaveny a 

propojeny i ostatní modernizované učebny tak, aby umožnily studentům a žákům realizaci mezipředmětových 

vazeb interaktivními metodami v rámci školy, mezi regiony či státy, mezi akademickým a profesním prostředím a 

umožnit přístup k výuce z jakéhokoliv místa na světě.

49 000 000 19 600 000 12.2022 08.2026 X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 260, 2: 1
Je zpracovaná projektová dokumentace s 

technickou specifikací a průzkumem trhu.
ANO, je vydáno stavební povolení.

IZO
zahájení 

realizace

Školy zřízené hl. m. Prahou

s vazbou na podporovanou oblast IROP
Zázemí pro školní 

poradenské 

pracoviště  6)

Vnitřní/venkovní 

zázemí pro komunitní 

aktivity vedoucí k 

sociální inkluzi  7)

budování zázemí 

školních klubů pro žáky 

nižšího stupně víceletých 

gymnázií  

konektivita název indikátoru

cílová hodnota 

dosažená 

realizací  

projektu

stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné 

výkupy, výběr dodavatele

 (konrétní popis připravenosti dle kritérií)

ukončení 

realizace
Název organizace Zřizovatel (název, IČ)

IČ školy či 

školského 

zařízení

REDIZO

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol 9)

Seznam 

projektů

Identifikace organizace (školy či školského zařízení)

Název projektu
Obec 

realizace

Stručný popis investic projektu

(Co je předmětem projektu a jaké jsou jeho výstupy? Z jakých dílčích částí je projekt složen? Co realizace projektu 

přinese?)

Stav připravenosti projektu k realizaci 

vydané stavební povolení ano/ne

 (konkrétní popis připravenosti dle kritérií)

Výdaje projektu  v Kč
Předpokládaný termín realizace 

měsíc, rok
Typ projektu 2): Naplňování indikátorů

Žadatel celkové výdaje 

projektu

z toho podíl 

EFRR 1)
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Gymnázium, Praha 8, U 

Libeňského zámku 1; U 

Libeňského zámku 1

180 00 Praha 8

Gymnázium, Praha 8, U 

Libeňského zámku 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
61387509 336475 600005933

Modernizace vzdělávání na 

GULZu
Praha 

Projekt spočívá především v modernizaci 3 odborných učeben: Fyziky, Chemie a Multifunkční učebny (koncept FCL). 

Učebny fyziky a chemie jsou posluchárnami vybudovanými v 80. letech minulého století bez jakýchkoliv moderních 

technologií. Prostřednictvím drobných stavebních úprav vč. elektroinstalace a konektivity by v učebnách došlo k 

osazením novým specializovaným nábytkem, audiovizuální technikou vč. SW, zatemněním, demonstračním stolem 

pedagoga, úložným prostorem na pomůcky a nákupem souvisejících pomůcek (např. modelů, přírodovědných 

vzorků, experimentálních sad). 

Multifunkční učebna určená pro výuku přírodních věd, cizích jazyků a polytechnického vzdělávání by vznikla dle 

konceptu Future Classroom Lab včetně nezbytných výukových zón,  přičemž zóna Present by byla upravitelná dle 

potřeby tak, aby prostor mohl být využíván nejen pro výuku prezentací a sdílení své práce při standardní výuce pro 

30 žáků , ale i jako prostor pro konání komunitních aktivit školy s max kapacitou 120 osob. V plánu jsou stavební 

úpravy, osazení prostoru nábytkem, výpočetní a audiovizuální technikou vč. SW a souvisejícími pomůckami. 

V dotčených učebnách dojde k vybudování konektivity ve vazbě na digitalizaci tříd a kyberbezpečnost tak, aby tyto 

třídy umožnily zavádění nových výukových trendů dle Strategie 2030+, včetně hybridní výuky.   

Součástí projektu bude i úprava bezbariérovosti včetně bezbariérového sociálního zařízení. Doplňkově v projektu 

dojde k vytvoření a vybavení relaxačního zázemí pedagogů a taktéž úpravě venkovního prostoru pro venkovní 

komunitní aktivity (obnova sportovních prvků, osazení venkovním nábytkem aj.)

Projekt je v souladu s ŠAP, konkrétně s bodem 42B2, 43C1, 43C2, 43B4, 46F1, 46F2,46F5, 47A1, 48A2, 48A3, 49A3. 

Realizace projektu přinese kvalitní zázemí ve vazbě na požadavky pracovního trhu, inovaci ve výuce odborných 

předmětů prostřednictvím nových metod a taktéž dojde k rozvoji kompetencí žáků i učitelů.

50 000 000 20 000 000 2022 2026 X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 120, 2: 1

Pro učebny CH a F, bezbariérovost, zázemí pro 

pedagogy, venkovní aktivity: Je zpracovaná 

projektová dokumentace s technickou 

specifikací a průzkumem trhu.

Pro učebnu FCL a venkovní komunitní prostory:  

Připravená studie proveditelnosti. Příprava PD. 

Základní průzkumy.

Pro učebny CH a F, bezbariérovost, zázemí 

pro pedagogy, venkovní aktivity: Ohláška ani 

stavební povolení při zamýšlených 

stavebních úpravách není potřeba

Učebna FCR: ne

8

Vyšší odborná škola  a 

Střední průmyslová škola 

dopravní,  Praha 1, Masná 18

Vyšší odborná škola   a 

Střední průmyslová škola 

dopravní,   Praha 1, Masná 

18

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
70837899 638293 600004643

Modernizace VOŠ a SPŠ 

dopravní
Praha

Záměrem je modernizace a úprava 4 odborných učeben související s odbornou přípravou žáků ve škole. Ve všech 

dotčených učebnách dojde k osazení novým dílenským a přístrojovým vybavením, drobným stavebním úpravám a 

elektropracem nepodléhající stavebnímu povolení ani ohlášce. Součástí projektu je řešení jak bezbariérovosti, tak 

konektivity - ve vazbě na digitalizaci učeben a kyberbezpečnost, aby tyto učebny umožnily zavádění nových 

výukových trendů                                 dle Strategie 2030+. Doplňkem k projektu je vytvoření relaxační místnosti pro 

pedagogy.

Konkrétním výstupem projektu bude zmodernizovaná:

a) Učebna automobilní diagnostiky vybavená mimo jiné nůžkovým zvedákem s nájezdovými plošinami a s 

přízdvihem, soupravami pro měření geometrie, kalibraci, diagnostiku, nářaďovými vozíky, dílenskými stoly a 

skříněmi. V této učebně praktického výcviku taktéž dojde k výměně zastaralých vstupních vrat a výměně odvětrání 

spalin. 

b) Učebna polytechniky bude vybudována v definici koncepce Future Class Room.  Mimo jiné bude osazená novými 

dílenskými stoly, nářadím pro ruční dělení a obrábění materiálu, vybavením ICT vč. SW pro žáky i učitele, 

audiovizuální technikou, pracovišti pro 3D scan a tisk a pracovištěm pro CNC soustružení a CNC frézování.

c) Učebna elektrotechniky bude vybavená mimo jiné nábytkem pro výuku elektrotechniky, pracovištěm učitele, 

pracovištěm výroby DPS, pájecím a odpájecím pracovištěm, pracovištěm diagnostiky elektrických pohonů. V 

učebně dojde taktéž k výměně vstupních dveří. 

d) Učebna svařování bude osazena mimo jiné soupravami pro svařování MIG/MAG, TIG, svařování elektrodou, 

řezání plamenem, řezání plazmou, svařovacími zástěnami a ochrannými pomůckami. V učebně dojde taktéž k 

výměně systému odsávání škodlivin.

Realizace projektu přinese kvalitní zázemí ve vazbě na požadavky pracovního trhu, inovaci ve výuce odborných 

předmětů prostřednictvím nových metod a taktéž dojde k rozvoji kompetencí v odborné přípravě. 

15 000 000 6 000 000 2022 2026 X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 40, 2: 1

Je zpracovaná projektová dokumentace   s 

technickou specifikací a předběžným 

průzkumem trhu.

Ohláška ani stavební povolení při 

zamýšlených stavebních úpravách není 

potřeba

9

Střední průmyslová škola 

stavební Josefa Gočára, 

Praha 4, Družstevní ochoz 3

Střední průmyslová škola 

stavební Josefa Gočára, 

Praha 4, Družstevní ochoz 3

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
49624059 000-638358 600005071 Učebny pro budoucnost Praha

Cílem projektu je komplexní řešení, které povede k modernizaci prostor a vybavení určených pro výuku odborných 

profilových předmětů a cizích jazyků. Dílčím bodem projektu je také modernizace kabinetů. Škola je bezbariérová. 

Realizace projektu naplní cíle definované v ŠAP, zejména oddíl 2.3, kde je nutnost zlepšení vybavení odborných 

učeben jasně definována. 

Cílem projektu je adaptace odborných a jazykových učeben na inspirativní místo podporující učení v duchu Future 

Classroom Lab. S ohledem na charakter školy projekt v této souvislosti vytvoří zóny kreativní, interaktivní, vývojové 

a prezentační. Modernizace kabinetů umožní vytvoření zóny konzultační.

Předmětem projektu je:

a) rekonstrukce a adaptace pěti učeben pro odborné profilové předměty (CAD systémy, studie, modelování, 

rendering) včetně optické sítě, nových rozvodů, nábytku, vzduchotechniky a jejich vybavení počítači a smartboardy. 

Výstupem bude prostředí, které žákům umožní přijímat poznatky a informace z různých zdrojů, bude facilitovat 

peer learning a vytvoří prostor pro prezentaci. 

b) adaptace pěti jazykových učeben, která zahrne nábytek splňující nároky jak na komunikativní, tak task-based 

učení. Zásadním cílem projektu je vybavení učeben vhodným nábytkem, tablety a smartboardy.

c) modernizace tří kabinetů, čímž se vytvoří zázemí pro vyučující odborných předmětů a zároveň se vytvoří prostor 

pro konzultace. Cílem je vybavení nábytkem, grafickými tablety a počítači splňující nároky pro výuku.

34 500 000 13 800 000 2024 2025 X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 206, 2: 1
zpracován průzkum trhu, technická specifikace 

a projektová studie
nevyžaduje stavební povolení

10

Gymnázium Karla 

Sladkovského, Praha 3, 

Sladkovského náměstí 8

Gymnázium Karla 

Sladkovského, Praha 3, 

Sladkovského náměstí 8

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
61385131 000335410 600004911

Půdní vestavba, bezbariérový 

přístup
Praha

Projekt zahrnuje vybudování a vybavení:

•Multifunkční učebny k podpoře efektivní výuky a dobré pedagogické práce (dle vzoru Future Classroom Lab) 

pro výuku a aktivity napříč vzdělávacími obory (jazyky, přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, ZSV atd.) s 

důrazem na využití digitálních technologií.

•Odborných učeben pro výuku Vv a Hv

•Multifunkčních prostor sloužících jako studovna, pro aktivity školního poradenského pracoviště, školního 

klubu, volnočasové aktivity, celoživotní vzdělávání, komunitní aktivity sloužící jak potřebám školy, tak 

veřejnosti 

•Zázemí pro pedagogy – kabinety

•Zázemí školního poradenského pracoviště

•Bezbariérového přístupu – 2 výtahy (každá ze dvou částí podkroví)

•Bezbariérových toalet

•Konektivity v nově vybudovaných prostorách

Realizací bude navýšena kapacita učeben, která umožní navýšení kapacity budovy z 510 na potřebných min 600 

žáků. Tím bude posílena kapacita oboru vzdělání Gymnázium (kód: 79-41-K/41). Aktuálně je problém kapacity 

budovy řešen tak, že v některých letech nejsou přijímáni žáci do 1. ročníku tohoto oboru. 

Škola není bezbariérová. Realizací škola získá bezbariérový přístup do všech částí budovy, čímž se stane 

bezbariérovou. 

Návaznost na ŠAP/PA:

4.1 Rozvoj škol jako center celoživotního učení, Priorita A: Rozvoj dalšího vzdělávání, jako běžné součásti života 

školy

4.6 Podpora inkluze, Priorita B: Umožnit rozvoj potencionálu každého žáka a reagovat na potřeby měnící se 

společnosti 

50 000 000 20 000 000 2022 2025 X X X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 90, 2: 1

Došlo k ověření proveditelnosti ve spolupráci s 

architektem, statikem, dodavately 

bezbariérových zařízení, památkáři, HZS. Nyní 

je realizováno vytvoření základní 

dokumentace, studie a projektu. 

 NE (stavební povolení je potřeba, v 

současnou chvíli není vydané) 
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Střední škola - Centrum 

odborné přípravy 

technickohospodářské, Praha 

9, Poděbradská 1/179                     

Poděbradská 179/1, 190 00 

Praha 9

Střední škola - Centrum 

odborné přípravy 

technickohospodářské, 

Praha 9, Poděbradská 1/179

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
14891212 130002381 600 170 063

Modernizace učeben cizích 

jazyků, pro práce s 

digitálními technologiemi, 

polytechnické vzdělání a 

navazujícího zázemí včetně 

zajištění bezbariérovosti 

učeben.

Praha 9

Naším záměrem je navázat na již realizovaný projekt ŠAP, respektive navázat na povinné podporované oblasti - 

podpora polytechnického vzdělávání a rozvoj infrastruktury školy a dále na nepovinné podporované oblasti -  

rozvoj výuky cizích jazyků a digitální kompetence /východiska připravovaných podkladů v již realizovaných 

aktivitách/ -  modernizace stávajících odborných učeben a navazujících kabinetů pro implementacií a inovativnost  

výuky v 21 vyučovaných oborech vzdělání ve všech našich objektech (Poděbradská 1, Poděbradská 12, 

Novovysočanská 5, Pod Balkánem 599 , Praha 9), abychom mohli naplnit požadavky Průmyslu 4.0 i Strategie 2030+. 

Součástí našeho záměru je současně vytvoření podmínek pro rozšiřování kurzů dalšího vzdělávání, které naše škola 

realizuje. Cílem je  modernizace 12 stávajících učeben a 4 kabinetů včetně konektivity splňující požadavky IROP. 

Tato modernizace je navržena do všech objektů žadatele, a to vždy po dvou třídách a dvou kabinetech, kdy jedna 

třída bude zaměřena na výuku cizích jazyků a druhé dvě multifunkční a multimediální pro výuku přírodních věd a  

odborných předmětů.  Navíc v objektu Poděbradská 1, bude vybudována zcela nová, unikátní 1 učebna pro 

polytechnické vzdělání - laboratoř měření. Interaktivní ochrana proti kyberútokům a zneužití dat bude součástí 

technického řešení všech realizovaných technologií. Všechny modernizované učebny budou propojeny tak, aby 

umožnily studentům a žákům realizaci mezipředmětových vazeb interaktivními metodami s významnou 

autoevaluační složkou.

Součástí projektu bude vybudování a doplnění bezbariérovosti ve všech 4 výše jmenovaných objektech a to formou 

technických prostředků pro usnadnění pohybu na schodištích a odstranění bariér mezi místnostmi, včetně úpravy 

sociálních zařízení.

49 791 500 19 916 600 I.2023 VIII.2026 X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 312, 2: 1
Je zpracován průzkum trhu/technická 

specifikace/a projektová studie. 
Není potřeba stavební povolení.
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Střední škola podnikání a 

gastronomie

Střední škola podnikání a 

gastronomie

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
49629077 563722 600006387

Rozšíření a modernizace 

vybavení pro žáky školy
Praha 9

(1) Vybudování učebny cizích jazyků (SmartClass+). Jedná se o 2 jazykové učebny pro 15 žáků + modernizace dvou 

kabinetů (ŠAPII: 4.7 Rozvoj jazykového vzdělávání). (2) Modernizace 3 ICT učeben pro 30 žáků, tzn. výměnu PC, SW, 

pomůcky pro výuku, výměna nábytku + modernizace pracoviště pro učitele (ŠAPII: 4.8 ICT – podpora digitálních 

kompetencí, konektivita škol; 4.3 Podpora polytechnického vzdělání). (3) Modernizace učebny pro zvyšování 

fyzické zdatnosti žáků pro 15 žáků. + vybavení určené pro vnitřní sportoviště + kabinety pro učitele. (4)  Vybudování 

mobilní odborné učebny přírodních věd se zázemím pro pedagogické pracovníky (ŠAPII: 4.3 Podpora 

polytechnického vzdělání). (5) Vybudování mobilní odborné učebny pro rozvoj čtenářské gramotnosti včetně 

zázemí pro pedagogické pracovníky (e-knihovna - 40 ks čteček knih a potřebného SW) (ŠAPII: 4.9 Rozvoj čtenářské 

gramotnosti). (6) Rozšíření vnitřní konektivity školy. Bezdrátové i kabelové + nákup dalšího vybavení (ŠAPII: 4.8 ICT - 

podpora digitálních kompetencí, konektivita škol). (7) Vybudování bezbariérového přístupu. Z důvodů zajištění 

zkvalitnění výuky a inkluze ve vzdělávání chce škola pro žáky s individuálními vzdělávacími potřebami (IVP) 

vybudovat bezbariérový vstup do školy a schodišťové plošiny. Tento projekt umožní žákům s IVP přístup do všech 

učeben teoretického vyučování a zároveň umožní všem výše zmíněným projektům podmínku bezbariérovosti 

(ŠAPII: 4.6 Podpora inkluze).

11 239 000 Kč 4 495 600 únor 2023 srpen 2026 X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 135, 2: 1
Je zpracován průzkum trhu; vyčlenění prostor 

pro jazykové učebny; výběr dvou jazykových 

kabinetů.

NE
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Gymnázium, Praha 9, 

Litoměřická 726

Gymnázium, Praha 9, 

Litoměřická 726

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
61387061 600006247 600006247

Vytvoření zázemí pro 

efektivnější gymnaziální 

výuku v souladu se ŠAP 

Praha 9

Vytvoření zázemí a vybavení pro efektivní výuku a dobrou pedagogickou práci v rámci zajištění čtyřleté i osmileté 

gymnaziální přípravy v souladu se zajištěním vybavení ICT, kyberbezpečnostních prvků a dále i vybavení pro rozvoj 

výuky cizích jazyků včetně zbariérových prvků. Konkrétně se tedy jedná o renovaci a vybavení 10 učeben v 

souvislosti s navýšením počtu tříd v rámci čtyřletého vzdělávání (k navýšení došlo ve školním roce 2021/22)

40 000 000 16 000 000 VI.23 IX.24 X X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 255, 2: 1
je zpracován projektový záměr, stejně tak i PD  

a průzkum trhu
projekt nevyžaduje stavební povolení 
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VOŠ a SPŠE F. Křižíka,   

statutární orgán      Ing. Miloš 

Kodad, ředitel školy

Vyšší odborná škola a 

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická Františka 

Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 

16

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
70837881

000638323       

110025806
600020151

Modernizace a budování 

odborných učeben
Praha

Projekt modernizace odborných učeben navazuje na školní akční plány, konkrétně na analýzy stavu bodu 2.3 

podpora polytechnického vzdělávání a bodu 2.4 podpora odborného vzdělávání, stejně tak jako 2.7 jazykové 

vzdělávání včetně potřeb infrastruktury a 2.8 podpora digitálních kompetencí a konektivita škol. Návrh řešení je v 

souladu s body ŠAP 4.3 a 4.4 polytechnického a odborného vzdělávání. Součástí projektu je potřebné řešeni 

bezbariérového přístupu včetně budování bezbariérových WC. Projekt řeší modernizaci a rozšíření odborných 

učeben informačních technologií SŠ (s využitím i pro VOŠ), podporující práci s nejmodernějšími digitálními 

technologiemi. Je zde zastoupena podpora polytechnického vzdělávání formou moderních učeben praktického 

vyučování, elektrotechnických laboratoří, automatizace a robotiky. Pro potřeby těchto pracovišť jsou prostory z 

důvodů bezpečnosti koncipovány jako učebny pro 10 žáků ( v případě laboratoře a učebny praktického vyučování), 

či z výukových důvodů 16 žáků. V případě učeben jazyků  a ICT je naplněnost učebny  16 a 30 žáků. Nedílnou 

součástí projektu je řešení konektivity, rychlosti připojení a posílení internetové bezpečnosti.  Na základě 

zkušeností s předchozími projekty, vede technické zdokonalování pedagogického procesu s využitím moderních 

technologií, ke značnému zvýšení zájmu o obory elektrotechnika a informační technologie. Využití moderních 

metod výuky, s podporou možnosti vzdálené či hybridní výuky, vede ke zkvalitnění práce učitele. Zároveň 

významným způsobem přispívá k naplnění výukových cílů  a názornějšímu pochopení probírané látky. Praktická 

výuka na kvalitních moderních odborných pracovištích přibližuje výuku školy skutečnému reálnému prostředí 

průmyslových firem. Využívání digitálních učeben 21. století se uplatní i při distanční výuce a jejich počet je třeba 

neustále zvyšovat. Velice pozitivním způsobem je vnímán fakt vhodného akustického řešení učeben, stejně jako 

doplnění vhodným pro kognitivním osvětlením a jeho případné regulace. V učebně robotiky a automatizace projekt 

posiluje vazbu programování PLC automatů se skutečným robotickým pracovištěm. V rámci podpory 

polytechnického vzdělávání je součástí projektu modernizace elektrotechnické laboratoře s novými laboratorními 

stoly, které umožňují modulární přidávání jednotlivých komponentů, včetně softwarového řešení podpory výuky 

elektrických strojů, elektroenergetiky a elektromobility. Projekt řeší taktéž modernizaci učebny polytechnického 

vzdělávání, konkrétně odbornou učebnu elektroinstalace. Náplní výuky v tomto prostoru je zapojování 

elektrorozvaděčů, instalačních technologií a jejich diagnostiky. Návrh řešení stacionární digitální učebny podporuje 

zvyšování úrovně výuky cizích jazyků, propojení žáků z jednotlivých pracovišť jak v rámci třídy, tak budovy nebo i 

škol. Zároveň je i vhodnou podporou zvyšování jazykových dovedností v rámci mezinárodních mobilit.   Projekt řeší 

celkem 7 modernizovaných učeben s celkovou předpokládanou kapacitou 114 žákovských míst a s využitím celkem 

pro 350 žáků.

26 500 000 10 600 000 2022 2025 X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 114, 2: 1

ve většině zamýšlených prostor k realizaci je 

zpracován projektový záměr či projektová 

dokumentace včetně technické specifikace a 

průzkumu trhu

projekty bez potřeby stavebního povolení
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Vyšší odborná škola 

pedagogická a sociální , 

Střední odborná škola 

pedagogická a Gymnázium, 

Praha 6, Evropská 33

Vyšší odborná škola 

pedagogická a sociální , 

Střední odborná škola 

pedagogická a Gymnázium, 

Praha 6, Evropská 33

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
61388068

IZO SŠ 

0600005844 

+ IZO VOŠ 

108000427 

(celkem jedna 

škola) 

600005844 Euroškola Evropská Praha

Naším záměrem v souladu se školním ŠAP a ŠVP je  vybudování tří multifunkčních  učeben pro zajištění a 

inovování metod výuky na naší škole. U čebny budou sloužit při výuce  IT a zároveň Cj (součástí projektu je 

modernizace podlahy,doplnění akustických prvků, podhledů, osvětlení, elektroinstalace, samočistící nátěr stěn,... 

vybavení - PC, interakt. tabule nebo displej,  sluchátka, vizualizér, náhledový monitor, mikkrofon, kamery….), 

zajistíme potřebnou  konektivitu, nově uspořádáme nábytek.  Součástí projektu je vybudování vnějších výukových 

prostor a komunitního centra na stávající horní terase školy, kerá je v současnosti nefunkčním, nepoužívaným 

místem. Dále zmodernizujem jeden kabient pro pedagogy (rozdělení na pracovní část, poradenskou a konzultační 

část a A1 relaxační část)  Úpravy přinesou pozitivní změny pro výuku,jak IT, tak cizích jazyků (Aj, Nj, Fj, Šj)+A1. 

Učitelé se neustále v digitálních technologiích i cizích jazycích vzdělávají (šablony, Erasmus+ - učitelé i žáci, školní 

projekty). Zlepší se prostředí nejen pro žáky, studenty, ale i učitele. Projektem je současně řešena i proměna školy v 

moderní bezbariérový prostor, kdy v rámci projektu bude škola vybavena novým výtahem, rampami a popřípadě 

schodolezem. Vnitřní úpravy nevyžadují stavební povolení, s výjimkou výtahu a revitalizace terasy (máme projekt).  

Bližší informace v příloze. A1

49 500 000 19 800 000 2022 2026 X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 52, 2: 1                                                                           

Je zpracován projektový záměr revitalizace 

budovy školy, projektový záměr na výtah, 

předběžný návrh na úpravu všech tří učeben. . 

Je zpracován průzkum trhu.

ne (potřebujeme na revitalizaci terasy a na 

výta+A1h)
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Gymnázium, Praha 4, Na 

Vítězné pláni 1160

Gymnázium, Praha 4, Na 

Vítězné pláni 1160

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
335487 335487 600005143 Přístavba objektu gymnázia Praha

Předmětem projektu je přístavba na severní straně budovy. Cílem je zvýšit kapacitu školy o jednu až dvě kmenové 

třídy a zajistit úplnou bezbariérovost budovy. Součástí budou moderní specializované učebny a jejich zázemí , nové 

učebny cizích jazyků, odborná pracoviště školního psychologa i karierního poradce a kluby pro žáky školou povinné. 

Po dokončené realizaci bude možné snáze přejít na moderní výuku s využitím netradičních forem, moderních 

technologií a pod. dle možností FCL. Celý projekt přímo navazuje na ŠAP II. z roku 2019.

50 000 000 20 000 000 X.22 XI.25 X X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 140, 2: 1
Je připraven projektový námět, zpracovává se 

projektový záměr.

je potřeba stavební povolení, ale zatím 

nemáme

17

Gymnázium prof. Jana 

Patočky, Praha 1, Jindřišská 

36 Jindřišská 966, 11000 

Praha

Gymnázium prof. Jana 

Patočky, Praha 1, Jindřišská 

36

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
60449004 060449004 600004694

Modernizace učeben včetně 

zajištění bezbariérovosti a s 

tím související úpravy.

Praha 1

Naším záměrem v souladu se školním ŠAP, konkrétně body 4.3 (zkvalitnění vybavení učeben informatiky, podpora 

polytechnického vzdělávání), 4.5 (Rozvoj školy jako center celoživotního učení) a 4.6 (Podpora inkluze), je 

modernizace odborných stávajících učeben a navazujících kabinetů pro zajištění a inovování metod výuky u cizích 

jazyků, přírodních věd na našem gymnáziu, abychom mohli naplňovat požadavky Strategie 2030+. Součástí našeho 

záměru je současně zlepšení podmínek pro ŠPP a vytvoření zázemí pro navazující komunitní aktivity studentů v 

atriu školy.  Vše v objektu Jindřišská 966, 11000 Praha. 

Cílem je jednak modernizace celkem 3 stávajících učeben a 3 kabinetů včetně konektivity splňující požadavky IROP. 

Modernizací tak projde odborná učebna chemie s kabinetem, multifunkční učebna pro výuku  cizích jazyků a 

informatiky s kabinetem a učebna informatiky.

Dále bude modernizováno školní poradenské pracoviště, a v návaznosti na tento projekt dojde k vybavení 

venkovního prostoru atria – čímž vznikne prostor ve škole umožňující komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi. 

Projekt současně řeší i proměnu školy na moderní bezbariérový prostor včetně inkluze, kdy v rámci objektu bude 

vyřešena bezbariérovost pomocí schodolezu, posuvné plošiny, ramp a výtahu. Zároveň budou vybudovány WC pro 

invalidy.              

49 428 500 19 771 400 I.2023 XII.2026 X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 154, 2: 1  

Připravená studie proveditelnosti.Průzkumy a 

podklady objektu pro část projektu 

nevyžadující stavební povolení.

 Pro část projektu, kde je potřebné stavební 

povolení je provedená projektová příprava 

studie záměru, průzkumy. Vydané stavební 

povolení - ne.      

18
Gymnázium, Praha 4, 

Postupická 3150, 141 00

Gymnázium Praha 4, 

Postupická 3150

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
60459085 000 335 606 600 005 089

Modernizace učeben   

přírodních věd, cizích jazyků, 

práce s digitálními 

technologiemi,  včetně 

zázemí pro pedagogy 

Praha 4

Naším záměrem v souladu se školním ŠAP, konkrétně body 4.2, 4.3 a 4.4, je modernizace stávajících učeben a 

navazujících kabinetů pro zajištění a inovaci metod výuky u cizích jazyků, přírodních věd a také nově zavádění 

polytechnického vzdělávání na našem gymnáziu, abychom nejen naplňovali požadavky Strategie vzdělávací politiky 

2030+, rozvíjející kompetence studentů v mezinárodním konceptu ECDL, v němž je škola zapojena, ale také zajistili 

přípravu žáků na nové výzvy zaměstnavatelů a propojení na praxi. 

Cílem je modernizace celkem 6ti stávajících učeben a 6ti kabinetů včetně konektivity a vytvoření zázemí pro 

pedagogy splňující požadavky IROP. Modernizací tak projdou jedna učebna chemie s kabinetem, jedna učebna 

cizích jazyků s kabinetem, jedna učebna fyziky s kabinetem, jedna učebna biologie s kabinetem a dvě učebny 

informatiky včetně dvou kabinetů a prostoru zázemí pro pedagogy.

Projektem je současně řešena i proměna školy v moderní bezbariérový prostor, kdy v rámci projektu bude škola 

vybavena schodolezem, rampami a výtahem. Zároveň budou WC kabinky upraveny pro invalidy.

49 500 000 19 800 000 I.2023 XII.2026 X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 172, 2: 1

Připravená studie proveditelnosti. Průzkumy a 

podklady objektu pro část projektu 

nevyžadující stavební povolení.

Připravená projektová dokumentace. Pro 

část vyžadující stavební povolení  je podána 

žádost o stavební povolení na stavebním 

úřadu vč. Jsou zajištěna vyjádření DOSS. Je 

provedena dokumentace pro výběr 

dodavatele a provedení stavby.

19 Romana Bukovská 

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha 10, 

V Úžlabině 320

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
61385409 0000638421 600006514

Modernizace prostor pro 

vzdělávání v 21. stol.
Praha 10

Předmětem projektu jsou tyto aktivity: 1/ Moderní učebna pro výuku elektrotechnických předmětů se 16 

žákovskými pracovišti a 1 učitelským, vybavená měřicí a výpočetní technikou včetně prezentační techniky. Žáci 

budou používat nástroje a měřicí přístroje, se kterými se mohou setkat v zaměstnání, tím se posílí jejich motivace 

ke studiu. 2/ Polytechnická učebna ve stylu Future Clasroom Lab. vybavená digitálními technologiemi (PC, 

projektor s interaktivní dotykovou technologií, mobilní zařízení, SW, 3d tiskárny) s cílem posílit proces učení, 

poznávání, samostatnou tvořivou činnost, kritické myšlení, komunikaci, skupinovou práci či umožnit žákům 

prezentace vlastních projektů. Bude vytvořeno několik zón s důrazem na rozvoj polytechnického vzdělávání a 

mezipředmětových vztahů (zóny: 3d tisk, mediální, prezentační, učební s PC pro objevování apod.). 3/ 

Polytechnické centrum pro formální i neformální vzdělávání žáků. Záměrem je vytvořit 5 pracovišť: pro 3D tisk, 

práci s frézkou, programování, práci s měřicí a výpočetní technikou, prostor pro sestavení a oživení projektů. 

Aktivita podpoří tvůrčí a samostatnou činnost žáků a umožní jim rozvíjet jejich technický potenciál, bude sloužit pro 

realizaci ročníkových i maturitních prací a pro založení start-up. Doplňkové aktivity: 1/Přestavba stávajícího WC na 

bezbariérové. 2/ Rekonstrukce jednoho kabinetu v souvislosti s vybudováním moderní učebny pro výuku 

elektrotechnických předmětů, jež je součástí projektu, (viz bod č. 1/). 3/ Posílení vnitřní konektivity v učebnách 

projektu. 4/ Vytvoření venkovního zázemí jako centra vzdělanosti a komunitního setkávání. Zastřešený venkovní 

altán bude sloužit jako venkovní učebna, místo pro setkávání, zázemí pro plánované akce typu zahradní slavnost, 

předávání vysvědčení, třídnické hodiny, akce školního poradenského pracoviště.

15 000 000 6 000 000 2023 2025 X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 80, 2: 1

Projekty jsou ve fázi záměru. Rozpracována je 

aktivita č. 1, kdy byl dokončen průzkum trhu 

možných dodavatelů. Bude zahájeno jednání o 

vytvoření stavební dokumentace k doplňkové 

aktivitě č. 1 a 4. U ostatních aktivit nedojde 

k výraznému stavebnímu zásahu do budovy.

ne

20 Ing Ivana Hýblová

Vyšší odborná škola 

textilních řemesel a Střední 

umělecká škola textilních 

řemesel, Praha 1, U 

Půjčovny 9

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
61387002 61387002 600004627

UMĚNÍ A ŘEMESLA PRO 

BUDOUCNOST
Praha (1)

Předmětem projektu je vytvoření nového multifunkčního prostoru - učebna/dílna/ateliér -  pro výuku výtvarných 

technik v návaznosti na dílnu pro zpracování přírodních materiálů (dřevo, proutí, pedig)  a tiskařský ateliér (textil, 

papír) s 3D tiskem a ICT zázemím pro výstup a prezentaci výrobků ve stylu FCL. Prostor by byl vybudován v přízemí, 

na dvoře školy. Sloužil by k rozšiřování poznatků z výuky a k vytváření pracovních dovdností a zkušeností, k fixování 

správných postupů a návků, k posilování zájmu o další odborný rozvoj v enviromentálním rámci především žákům a 

studentům naší školy. Stejně tak by se stal důstojným vzdělávacím centrem pro širokou odbornou i laickou 

veřejnost a rozšířil působnosti již od roku 2008 výborně fungující školní Galerii Emilie Paličkové (GEP). Proejkt 

plynule navazuje na dokončenou rekonstrukci výthu (září 2021), díky níž se budova školy stala bezbariérová. Dílčími 

částmi by byla: a) architektonická studie pro řešení atria, která by řešila maximalizaci využití prostoru budovy 

školy, projekt multifunkčního prostoru, projekt bezbariérové toalety a zázemí pro žáky a studenty - odpočinkového 

prostoru a šaten, stejně jako zázemí pro výuku odborných předmětů - kabinety pro pedagogy, b) samotná realizace 

multifunkčního prostoru c) vybudování bezbariérového wc d) vybudování zázemí pro žáky, studenty, učitele. 

Výstupem je vznik centra pro rozvoj praktického, vizuálního, kreativního a koncepčního myšlení pro žáky,  studenty, 

pedagogy nejen naší školy, ale i pro vzdělávání veřejnosti. 

9 590 000 3 836 000 1.1.2023 1.1.2025 X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 20, 2: 1 ČÁSTEČNÁ/NE ne

21
Střední škola elektrotechniky 

a strojírenství

Střední škola 

elektrotechniky a 

strojírenství

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
639133 639133 600006638

CNC centrum odborné 

přípravy
Praha 10

Předmětem projektu je vybudování CNC centra odborné přípravy v prostorách stávající infrastruktury školy, na 

adresním místě: Dubečská 1542/34, 100 00 Praha 10, čímž dojde ke zlepšení podmínek praktické výuky na škole 

žadatele, rozšíření odborných kompetencí absolventů, jež jim umožní snadnější přestup ze vzdělávacího procesu do 

procesu pracovního. Konkrétně je předmětem projektu nákup investičního zařízení „CNC stroj s průmyslovým 

robotem“ v počtu 1 kus, kterým se rozšíří kapacita stávající odborné učebny pro praktickou výuku o další 

modernizované zařízení, které reflektuje reálné prostředí strojírenských firem. CNC Centrum bude využito 

primárně pro výuku oboru: Programátor číslicově řízených strojů, dále nově vznikajícího oboru „Robotika“ a dalších 

strojírenských oborů Univerzální obráběč a Nástrojař  - projekt/investice do rozšíření strojního vybavení pro 

odbornou výuku mimo jiné povede ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu (jeho praktické části), k nárůstu zájmu 

o studium strojírenských oborů a k dlouhodobé stabilitě těchto oborů. Projekt má přímou vazbu na KK IROP 

polytechnické vzdělávání a práce s digitálními technologiemi, je plně v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR 

do roku 2030+ (vazba na oblasti digitalizace a automatizace, průmysl 4.0.). Projekt neřeší zajištění bezbariérové 

cesty ani konektivity – tyto podmínky jsou ve škole žadatele zajištěny. Projekt je připraven k přímé realizaci, 

nepodléhá stavebnímu řízení, splňuje podmínky IROP, specifický cíl 4.1.. Pro projek byl realizován: průzkum trhu a 

stanovení technické specifikace, probíhá zpracování studie proveditelnosti.

5 600 000 2 240 000 I.22 XII.24 X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 12, 2: 1

Realizován průzkum trhu, oslovení 3 

dodavatelů působících v poptávaném 

předmětu plnění (TEXIMP, PROFIKA s.r.o., 

KOVOSVIT MAS), stanovena cena obvyklá na 

základě 3 cenových nabídek, projekt je 

připraven k realizaci.

NE - nerelevantní, projekt nepodléhá 

stavenímu řízení.



22 Obchodní akademie Bubeneč
Obchodní akademie 

Bubeneč

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
61384534 061384534 600005721

Budování vnitřní konektivity 

a odborných učeben
Praha 6

Části projektu: 1.Zasíťování obou částí budovy školy (Wi-fi i kabel) dle současného standardu, 2. zajištění 

kyberbezpečnosti, 3. pořízení ICT vybavení , 4. vybavení tří odborných učeben, 5. dobudování bezbariérovosti školy 

včetně bezbariérových toalet. Předmět projektu a výstupy: Realizace projektu přinese především dobudování a 

modernizaci sítě, datových rozvodů, zlepšení bezpečnostních prvků sítě a obecně kyberbezpečnosti. Zároveň dojde 

ke zlepšení vybavení a tím i zkvalitnění výuky ICT, polytechnického a přírodovědného vzdělávání a cizích jazyků. 

Dobudování výukových prostor je souladu se záměrem do budoucna rozšířit nabízené vzdělávání o jednu třídu v 

každém ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium. Škola potřebuje nově vybudovat odbornou učebnu přírodovědných 

předmětů. Potřebuje vybudovat kvalitní učebnu cizích jazyků a modernizovat učebnu i vybavení ICT. Zároveň bude 

nutné dobudovat bezbariérovost včetně toalet, neboť škola je momentálně bezbariérová jen částečně.  

11 500 000 4 600 000 2024 2027 X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 60, 2: 1
Momentálně fáze příprav, zadaná analýza a 

studie proveditelnosti se nyní zpracovává
ne

23
Mgr. Barbora Smutná, 

ředitelka školy

Obchodní akademie, Praha 

3, Kubelíkova 37

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
70107050 110002008 600004929

Modernizace učeben a 

revitalizace areálu školy pro 

podporu kvality vzdělávání a 

zbudování bezbariérového 

přístupu 

Praha 3

a) Vybudování výtahu ve vnitrobloku školy pro zajištění bezbariérového přístupu do jednotlivých částí školy. b) 

Montáž plošiny pro bezbariérový vstup do školy, tzn. od hlavních vchodových dveří do vestibulu školy a ke vstupu k 

výtahu do vnitrobloku. c) Kompletní rekonstrukce učebny  311 pro výuku k podnikavosti, kde bude probíhat 

převážně výuka předmětů Fiktivní firma a Studentská společnost.d) Vybudování  odborných jazykových učeben č. 

001, 202 a 312 pro výuku cizích jazyků se systémem SmartClass+ pro zintenzivnění a zefektivnění výuky . e) 

Vybudování multimediální učebny 307 pro výuky přírodovědných a ekonomických předmětů.f) Inovace  odborných 

učeben pro výuku ICT v učebnách 113 a 215. g)Revitalizace školní zahrady a z důvodu nevyhovujícího stavu zahrady 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a pedagogů je nutné provést kompletní revitalizaci - opravy 

stavebních konstrukcí, kácení původních starých dřevin, včetně výsadby nových, zabudování workoutových 

cvičebních prvků, vybudování klidové zóny. h) Vzhledem k vybudování výtahu a odborných učeben je 

bezpodmínečně nutné v rámci konektivit provést novou elektroinstalaci v celé budově školy, jsme historická 

budova, památkově chráněná, a elektroinstalace pro současnou dobu je nedostatečná a nevyhovující.                                             

44 900 000 17 960 000 2022 2024 X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 140, 2: 1 Projektový záměr Ne

24
Gymnázium, Praha 5, Na 

Zatlance 11

Gymnázium, Praha 5, Na 

Zatlance 11

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

IČ: 00064581
61385271 600005496 600005496

Modernizace a vybavení 

odbroných učeben Gymnázia 

Na Zatlance

Praha 5

Projekt je zaměřen na modernizaci a vybavení odborných učeben – 4 jazykové učebny, 1 učebna přírodních věd a 2 

učebny informatiky a jedna mobilní počítačová učebna na Gymnáziu, Praha 5, Na Zatlance 11. Hlavním cílem 

projektu je zkvalitnění výuky ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí, konkrétně komunikaci v cizích jazycích, 

přírodní vědy a práci s digitálními technologiemi. To bude mít pozitivní dopad na budoucí uplatnění žáků na trhu 

práce i kvalitu znalostí nezbytnou pro další vzdělávání. Vzdělávání bude zkvalitněno též zajištěním odpovídající 

konektivity školy. Součástí projektu bude rovněž vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště a zázemí pro 

pedagogické a nepedagogické pracovníky v návaznosti na projekt. Hlavní přínos projetu spatřujeme v tom, že žáci i 

zaměstnanci školy budou mít kvalitní podmínky pro svou práci a očekáváme, že to bude mít vliv na kvalitu výuky a 

její dopad na vzdělávání žáků a jejich osobní rozvoj.

20 000 000 8 000 000 říjen 2022 červen 2024 X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 136, 2: 1

V současné době jsme ve fázi přípravy 

projektové dokumentace; počítáme s tím, že 

cena projektové dokumentace bude zahrnuta 

do celkových nákladů

pro projekt není potřeba

1
Střední škola mediální 

grafiky a tisku s.r.o.

Střední škola mediální 

grafiky a tisku s.r.o.

Střední škola mediální 

grafiky a tisku  s.r.o.
25687344 13757 600006654

Modernizace a digitalizace 

odborných a jazykových 

učeben

Praha

Předkládaný projekt míří na modernizaci a digitalizaci učeben odborného výcviku, učeben technologie a 

jazykových učeben v souladu se strategií školy ŠAP: - zavést výuku 3D modelování včetně animace - zavést 

digitalizaci  postupně do všech učeben - zavést do grafických oborů výuky výroby koncových výrobků: publikací, 

obalů i 3D modelů. Dvě třídy odborného výcviku multimediální grafiky jsou rozděleny do 7 kójí ve společném open 

space. Nachází se zde celkem 56 PC a  PC stolů a 7  pozic učitele odborného výcviku s projektorem. Tyto učebny se  

pro výuku a výcvik 3D grafiky a animace vybaví  vysoce výkonnými monitory, výkonnými PC s grafickými 

kartami schopnými renderovat modelované scény a výkonnými projektory pro učitele a zmodernizuje se 

konektivita.  Třída se zároveň vybaví variabilními stoly a zdravotními židlemi umožňujícími práci v různých 

polohách, i ve stoje. Prostor  bude doplněn o alternativní nábytek umožňující práci s notebooky v relaxačních 

křeslech a odpočinek v plněných vacích. Vytvoří se tak třídy dle vzoru Future Classroom Lab.  Třídy budou 

vybaveny 3D tiskárnou a řezacím strojem pro výrobu 3D modelů prototypů a obalů sestrojených pomocí SW v 

PC v reálu pro zlepšení polytechnického vzdělání studentů. Zároveň se kabinet učitelů odborného výcviku 

přebuduje na odpočinkový prostor s alternativním nábytkem a možností rychlé výroby teplých a studených 

nápojů. 6 jazykových učeben  a odborných učeben technologie se osadí sadou tabletů a speciálních okruhů wifi 

pro možnost digitalizace výuky  s využitím vlastních výukových materiálů, které budou doplněny o licence s 

výukou pomocí rozšířené reality a 3D. Kabinety odborných a jazykových předmětů budou doplněny o technické 

a relaxační zázemí. Prostory jsou bezbariérové včetně WC.  

12 500 000 5 000 000 01.02.2023 31.08.2023 X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených škol či 

vzdělávacích zařízení:

1: 210, 2: 1 zpracovaná PD, zajištěný výběr dodavatele Stavební povolení není potřeba

2
Střední pedagogická škola 

Futurum s. r. o.

Střední pedagogická škola 

Futurum s. r. o.

Stemford, s.r.o., 

02021625
25142771 16996593 600006662

Vytvoření multimediální a 

virtuální třídy pro zlepšení 

kvality prezenční i online 

výuky

Praha

Předmětem projektu je zajištění multimediálního vybavení pro školu včetně vytvoření takzvané virtuální třídy. 

Budou nakoupeny multimediální pomůcky jako 3D tiskárna, kamera, tablety či velkoplošná obrazovka, které 

pomohou nejen v prezenční výuce, ale také v případě online výuky či hybridní výuky. Jednotlivé prvky budou 

rozmístěny a využívány v souladu s konceptem Future Classrom Lab.  Kromě toho bude zajištěno vybavené pro 

výuku s pomocí virtuální reality v širokém spektru předmětů od přírodních věd, přes polytechnické i humanitní 

předměty, informatiku i cizí jazyky. Stane se tak prostřednictvím nákupu vzájemně kompatibilního vybavení a 

software, z něhož mohou benefitovat všichni žáci školy a které je navíc mobilní. Seznam potřebných produktů 

naleznete v přiložené technické specifikaci.  Výstupem a přínosem projektu bude zvýšená kvalita výuky, která 

poskytne studentům silnější prožitek ve vztahu k dané látce, možnost "osahat" si věci, nimž by se běžně nedostali 

do kontaktu, rozvoj kreativity a schopnosti řešení problémů. Studenti si mohou například společně rozebrat jaderný 

reaktor, část lidského těla nebo postavit motor. Naplňuje se tak koncept školy hrou.  Další výhodou jsou možnosti 

kvízů a sběru dat pro učitele, kdy studenti i učitelé získají okamžitě přesné přehledy o tom, co kterému studentovi 

jde a v čem je naopak potřeba se zlepšit. Díky ušetřenému času na přípravě a vyhodnocení písemek má tak pedagog 

více času věnovat se individuálním potřebám studentů.  V neposlední řadě, tablety zvýší kvalitu výuky na dálku a 

podpoří sociální inkluzi plnohodnotným zapojením dětí ze slabších sociálních vrstev. Projekt je v souladu se 

zpracovaným ŠAP školy, který klade za cíl “Zkvalitnění vybavení ICT učebny i běžné třídy digitálními technologiemi, 

multimediální technikou atp. Nová učebna VR plně vybavena.” Tento cíl je pak reflektován v dalších bodech ŠAP a 

jeho přílohy, které počítají se zapojením virtuální reality, zajištění multimediálního vybavení a zvýšení kvality online 

výuky.  

2 654 740 1 061 896

01.09.2022 

(Realizaci 

můžeme začít 

hned od 

schválení 

dotace. 

Vybavení lze 

následně 

pořídit a 

nainstalovat 

do 10 - 12 

týdnů, možná i 

rychleji)

01.12.2022 X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených škol či 

vzdělávacích zařízení:

1: 30, 2:1 

Máme zpracován projektový záměr, průzkum 

trhu a projektovou dokumentaci v podobě 

kompletní specifikace a nacenění potřebného 

vybavení. Vzhledem k tomu, že podstatou 

projektu je právě nákup a instalace vybavení 

(jejíž cena je taktéž ve specifikaci zahrnuta), je 

projekt plně připravený k realizaci.

Projekt nevyžaduje stavební povolení.

3

1. Slovanské gymnázium a 

jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky

1. Slovanské gymnázium a 

jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky

Evropská vysoká škola 

mezinárodních vztahů 

a.s., IČ: 27380475

71340769 151028931 651028922
Modernizace  zázemí 1. 

Slovanského gymnázia

Hl. m. 

Praha

Předmětem tohoto projektu je modernizace zázemí 1. Slovanského gymnázia, které umožní zefektivnění a 

vylepšení vzdělávacího procesu pro žáky této školy. Součástí projektu je taktéž modernizace zázemí pro 

pedagogické pracovníky s důrazem i na přetrvávající distanční formu výuky. Pomocí tohoto projektu bude moci 

škola zároveň navýšit kapacitu z 300 žáků na 500-600. 1. Vybudování bezbariérového přístupu – škola k dnešnímu 

dni nedisponuje plným bezbariérovým přístupem a jeho výstavba/modernizace je proto zahrnuta jako součást 

tohoto projektu, a to i včetně vybudování bezbariérových toalet. 5 mil. Kč 2. Vybudování a modernizace 4 

jazykových učeben – modernizace 2 stávajících jazykových učeben a vybudování 2 nových dle vzoru Future 

Classroom Lab. 6 mil. Kč 3. Vybudování a modernizace 3 učeben pro přírodní vědy – jedná se o vybudování 

modernizaci učeben – 1. chemie + fyziky, 2. biologie, 3. zeměpisu, a to včetně nákupu vybavení umožňujícího 

laboratorní pokusy a interaktivní výuky. 8 mil. Kč 4. Vybudování a modernizace počítačových učeben – modernizace 

1 stávající a vybudování 1 nové počítačové učebny. Nákup výkonného HW a SW (zahrnuto již v bodě č. 6), vybavení 

učebny a pořízení učebních pomůcek pro studium 3D modelování a tisku, programování, foto-video editace a 

dalších oborů. 6 mil. Kč 5. Vybudování knihovny, klidové studijní zóny, společenské místnosti a modernizace auly. 8 

mil. Kč 6. Modernizace síťové, serverové infrastruktury a ICT – modernizace infrastruktury, aby odpovídala 

standardům konektivity MŠMT a potřebám zvyšujícího se počtu žáků na gymnáziu. Nákup HW, SW a audio-vizuální 

techniky do odborných učeben v rámci RAP, kabinetů, studijní místnosti, knihovny, auly a společenské místnosti. 10 

mil. Kč 7. Modernizace zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky – modernizace vybavení kabinetů a 

zřízení relaxační zóny. 6 mil. Kč

49 000 000 19 600 000 I.23 VIII.25 X X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených škol či 

vzdělávacích zařízení:

1: 300, 2: 1

Škola má vybrané dodavatele zejména pro 

nákup ICT vybavení - INSTE (Konektivita), 

Compos (Hardware), Techdata (Software), AF 

Office (AV technika). Pro zajištění nábytku, 

specifického odborného vybavení a 

stavebních prací škola hledá vhodné 

dodavatele. Je zpracována částečná PD.

ne

4 MgA. Ondřej Štěpánek

Michael- Střední škola  a 

Vyšší odborná škola 

reklamní a umělecké tvorby, 

s.r.o.

256 07 375
108029344; 

181026481
600005364 Future Education Praha

Předmětem projektu Future Education  je vybudování a modernizace vybavení učeben cizích jazyků, učeben pro 

digitální vzdělávání kreativních a polytechnických předmětů, zázemí pro poradenské pracoviště, venkovního 

sportoviště, rozšíření a posílení konektivity technického zázemí školy v rámci těchto 4 klíčových aktivit.

KA1: Učebny cizích jazyků budou vybaveny multimediálními prvky, které zkvalitní výuku a jazykovou vybavenost 

žáků, prohloubí jejich znalosti a dovednosti.  

KA2: Odborná pracoviště vzniknou dle vzoru Future Classroom Lab, obsahující vybavení s interaktivními prvky, 

včetně virtuální reality 3D obrazu, zónami pro prezentační dovednosti, s klidovou a tvůrčí zónou a s centrem 

tiskových technologií. 

KA3: Součástí technologického rozvoje školy je rozšíření a posílení konektivity, modernizace ICT (včetně software), 

rozšíření rozvodů sítě, navýšení datových kapacit.

KA4: Vybudování venkovního multifunkčního hřiště  zkvalitní trávení času pro žáky. Bude využíváno ke zlepšení 

školních a sociálních dovedností žáků s důrazem na inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem a s SPU.

Modernizací zázemí pro poradenské pracoviště zefektivníme pomoc žákům v rozhodování o dalším životním směru. 

Cílem těchto aktivit je vytvořit školu pro 21. století připravenou pro hybridní výuku, která má pozitivní atmosféru, 

propojuje odborné znalosti s technologickou průpravou a vychovává vzdělané, informované absolventy 

uplatnitelné na trhu práce. Veškeré prostory budou bezbariérově přístupné.

46 500 000 18 600 000 2022 2024 X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených škol či 

vzdělávacích zařízení:

1: 480, 2: 1

Zpracovaná projektová dokumentace včetně 

všech souvisejících dokumentů pro výstavbu 

nových tříd, modernizaci poradenského 

pracoviště a rozšíření bezbariérového přístupu 

do nejvyšších pater budovy. Zahájeno jednání s 

dotčenými orgány k vydání stavebního 

povolení.

Multifunkční hřiště - stavební povolení s 

nabytím právní moci, je vysoutěžen 

dodavatel. Bezbariérovost včetně WC již 

vybudována.

5
Anglo - německá obchodní 

akademie

Anglo - německá obchodní 

akademie

Anglo - německá 

obchodní akademie a.s.

IČ 257 35 624

25735624 040652441 691001111 ANOA FUTURE Praha

Záměrem je vybudování 7 odborných učeben související s odbornou přípravou žáků na škole. Konkrétně: 

a) zmodernizování 4 odborných učeben pro ekonomické předměty. Standardní učebny budou osazeny 

audiovizuální technikou, nábytkem, žákovskými zařízeními a příslušnými softwary, které umožní např. pořádání 

videokonferencí, aktivní účast v mezinárodních projektech, práci s účetními programy či simulací online firmy. 

b) zmodernizování 1 jazykové učebny na multimediální učebnu osazenou specializovaným nábytkem vč. sluchátek 

a mikrofonů, audiovizuální technikou, vhodnými Aj a Nj softwary vč. programů pro přípravu na mezinárodní 

certifikáty. 

c) vybudování 1 moderní přírodovědné učebny pro výuku matematiky a základů přírodních věd vybavenou 

specializovaným nábytkem, audiovizuální technikou, sadami senzorů, žákovskými zařízeními, př. softwary a 

modely, aby mohlo docházet k experimentálně badatelsky orientované výuce.

d) vybudování 1 učebny virtuální reality, inovačního prostoru, který se bude využívat napříč předměty. 

Technologie pomůže studentům efektivněji poznat jednotlivá témata a zorientovat se v problematice. VR se taktéž 

bude využívat při nácviku prezentačních dovedností, pohovorů, vyjednávání. 

Ve všech 7 učebnách dojde k drobným stavebním úpravám a elektropracem ve vazbě na digitalizaci tříd, 

kyberbezpečnost a zkvalitnění konektivity tak, aby tyto třídy umožnily zavádění nových výukových trendů dle 

Strategie 2030+, včetně hybridní výuky.   

Doplňkově v projektu dojde k vybavení kabinetů. Bezbariérovost vč. toalet na škole je již zajištěna. 

Realizace projektu přinese kvalitní zázemí ve vazbě na požadavky pracovního trhu, inovaci ve výuce 

prostřednictvím nových metod a rozvoji kompetencí v odborné přípravě. Projekt je v souladu s ŠAP, konkrétně s 

body 43A1, 43A2, 47A1, 74A3, 48A, 49A1.

20 000 000 8 000 000 2022 2026 X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených škol či 

vzdělávacích zařízení:

1: 192, 2: 1

Je zpracovaná projektová dokumentace s 

technickou specifikací a předběžným 

průzkumem trhu.

Ohlašáka ani stavební povolení při 

zamýšlených stavebních úpravách není 

potřeba

Školy zřízené soukromými zřizovateli



6
GYMNÁZIUM JANA PALACHA 

PRAHA 1, s.r.o.

GYMNÁZIUM JANA 

PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Mgr. Michal Musil 25119702 13094394 600004635 Cesta za poznáním Praha

1. Konektivita školy: rozvoj infrastruktury a konektivity školy (zlepšení wifi sítě a připojení k internetu) 2 

.Vybudování nové učebny LEARNLAB a její vybavení. Za tímto účelem bude potřeba  zastřešit nádvoří a vybudovat 

novou prostornou učebnu pro vzdělávání budoucnosti. Nově vybudovaná učebna bude umožňovat kooperativní, 

skupinové učení a individuální učení. Pro prezentace bude sloužit interaktivní LCD display. Učebna bude vybavena 

notebooky, zařízením pro výuku s rozšířenou realitou a mobilní laboratoří pro výuku přírodních věd (ekologie, 

chemie, fyzika). Střecha Learnlabu bude využita jako zelená oaza pro relax při slunných dnech.      3.Součastí 

projektu bude také modernizace IVT učebny, jejíž zařízení jsou zastaralé a nevyhovující nárokům programů 

využívaných při výuce (střih videa, 3D modelování..). Pří modernizaci plánujeme obnovit také mobiliář, který by 

zohledňoval bezpečnost práće a ochranu zdraví žáků (správné ergonomické řešení židel a stolků při práci na PC) 

jakožto i estetické hledisko učebny jako takové. Zamýšlený projekt Cesta za poznáním umožní realizaci nových 

výukových metod a forem práce. Nové vybavení otevře možnosti pro nové  pojetí výuky přírodovědných předmětů. 

Žáci si budou moct teoretické znalosti aplikovat na různých pokusech a chem. rozborech půdy, resp. vody. To by 

mělo vést k myšlení a jednání  v souladu s principem trvalého udržitelného rozvoje. Také v oblasti ICT dovedností 

budou moci žáci pracovat na kvalitních zařízeních na projektech jako je např. natáčení filmů, 3D modelace, tvorba 

webových stránek, VR…

6 500 000 2 600 000 2022 2027 X X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených škol či 

vzdělávacích zařízení:

1: 24, 2: 1
Objemová studie zastřešení dvorku, 3D model 

Learnlabu
ne

7

Pražské humanitní 

gymázium, školská právnická 

osoba

Pražské humanitní 

gymnázium, školská 

právnická osoba

PHG servis s.r.o. 

(04919661)
25088246 47608960 600006549

Půdní přestavbou ke 

vzdělávání ve 21. století
Praha 

Projekt půdní vestavby bude realizován za účelem zvýšení kvality vzdělávání na Pražském humanitním gymnáziu, a 

také zvýšení kapacity počtu žáků na 8letém i 4letém gymnáziu. Ve škole chybí prostory pro uměleckou realizaci 

(školní klub, volnočasové aktivity), pro realizaci aktivit v oblasti přírodovědného bádání za pomoci badatelsky 

orientované výuky, možnost komunitně se setkávat a v neposlední řadě také odpočívat. Vzhledem k tomu, že je 

škola projektově orientovaná, určitě budou prostory využívány také pro výuku cizího jazyka - . Součástí půdní 

vestavby bude zajištění bezbariérového přístupu za pomoci plošiny, výtahu a bezbariérového WC. V rámci projektu 

dojde k realizaci a opravě krovu, bude vyřešeno vytápění půdních prostor, bude zapotřebí kompletně renovovat 

elektrickou síť a úpravu podlah. Vznikne tak prostor pro 5 nových místností, které budou využívány celou školou a 

všemi studenty a pedagogy: POLYTECHNICKÉ HNÍZDO (STEM), VÝTVARNÝ ATELIÉR, FYZIKÁLNÍ LABORATOŘ, 

KINOSÁL s technickou místností k přípravě filmu, ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR. Celkový odhad kapacity místností je 

200 osob. Vybavení místností bude odpovídat modelu „Future classroom“. 

50 000 000 20 000 000 01.04.2023 31.12.2023 X X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených škol či 

vzdělávacích zařízení:

1: 200, 2: 1 příprava projektové dokumentace potřebuje/nemá

8

1. Scio Střední škola, s.r.o.

Prokopova 100/16, 130 00, 

Praha 3-Žižkov

1. Scio Střední škola, s.r.o.

Prokopova 100/16, 130 00, 

Praha 3-Žižkov

www.scio.cz, s.r.o.; IČ: 

271 561 25
7116349 181096803 691 012 342

Modernizace školního 

objektu Prokopova 100/16
Praha 3

Zřízení a vybavení odborných učeben pro cizí jazyky a přírodních vědy, a polytechnické dílny. Modernizace vybavení 

učeben podporující efektivní výuku a práci s digitálními technologiemi, včetně zřízení nové multimediální učebny / 

studia. Vznik komunitního sálu, sloužícího škole i veřejnosti, v návaznosti na úspěšné akce školy integrující 

veřejnost. Jako doprovodná realizace vzniká zázemí pro studenty i pedagogy – odpočinkové zóny, konzultační 

místnosti, kabinety. Součástí akce jsou nutné stavební úpravy, podmiňující využití nových školních a komunitních 

prostor.

25 000 000 10 000 000 6.2023 10.2026 X X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených škol či 

vzdělávacích zařízení:

1:150, 2:1

Je zpracován projektový záměr a 

architektonická studie. Další fáze PD jsou v 

rozpracovanosti

ne

9 Gymnázium J.Seiferta o.p.s. Gymnázium J.Seiferta o.p.s.

Spolek zakladatelů 

soukromého reálného 

gymnázia

49626931 16190483 600006107 GJS - odborné učebny Praha

Projekt GJS – odborné učebny obsahuje vybudování komplexu nových odborných učeben a jejich zázemí 

včetně bezbariérového přístupu. V nových prostorách jsou navrženy odborné učebny pro přírodní vědy, 

polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, dále i zázemí pro školní klub a školní 

poradenské zařízení včetně relaxační zóny, pracoviště psychologa, zázemí pro (ne)ped. pracovníky, jako jsou 

kabinety, společenská místnost, místnost FCL. Prostorem, který je k

využití pro vytvoření nových odborných učeben, je vestavba v podkroví. Nezbytnou podmínkou pro vytvoření 

učeben s technickým řešením jako je zateplení, obnovení střechy, vikýř a další podmínky vestavby. Zajištěna 

bude bezbariérovost, bezbariérové WC, konektivita školy včetně nového patra. Projekt je navázaný na ŠAP, a to 

v bodech analýzy potřeb 2.2 Podpora polytechnického vzdělávání - přírodovědné, technické a environmentální 

vzdělávání – vytvoření učeben, 2.4 Rozvoj kariérového

poradenství- pracoviště školního poradenského zařízení a reedukační a relaxační místnosti/prostor, 2.5 Rozvoj 

škol jako centrum celoživotního učení – Multifunkční místnost FCL – future clasroom lab

nebo společenská komunitní místnost, 2.6 Podpora inkluze -pracoviště školního poradenského zařízení, 

zajištění bezbariérovosti, reedukační místnost , 2.7 Rozvoj výuky cizích jazyků – učebny jazyků, 2.8 Digitální 

kompetence-učebna s HW, SW, konektivita školy. Projekt přinese výstupy:

bezbariérovost, odborné učebny a prostory a velice významné posílení nejpotřebnějších kompetencí žáků.

49 000 000 19 600 000 2022 2027 X X X X X X X X
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených škol či 

vzdělávacích zařízení:

1: 120, 2: 1 zpracovaná studie ne

1 Arcibiskupské gymnázium Arcibiskupské gymnázium
Arcibiskupství pražské 

00445100
44846738 44846738 600004791 Modernizace AG Praha

Škola si nechala zpracovat celkový projekt modernizace vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání. Jednotlivé aktivity budou 

hrazeny v různých výzvách dle zaměření (OPŽP, IROP, apod.)

Pro projekt IROP-RAP je připraven balík aktivit, které jsou v souladu se záměrem připravované výzvy a v rámci 

upřesňování nuancí nákladů hrazených z IROP dojde k upřesnění finálního výčtu. 

Záměrem školy je řešení otázky budování a vybavení odborných učeben, vnitřní konektivity, zázemí ŠK a s tím 

související doplňkové aktivity – zázemí šk. por. prac., ped. a nepedag. pracovníků a zázemí pro komunitní aktivity. 

Škola potřebuje vyřešit otázku budování odborných učeben - 23 učeben (8 jazykové, 5 přírodovědné, 10 

digikompetence) a 18 přísl. kabinetů, 11 prostor pro poradenské pracoviště, 15 prostor pro volnočasové a 

komunitní aktivity. Z výše uvedeného výčtu se jedná o 10 nových prostor, kdy dojde k efektivnějšímu využití 

stávajícího místa. Projekt zároveň řeší otázku bezbariérovosti (nový výtah, plošiny a toalety).

V průběhu realizace projektu škola počítá se stavebními úpravami - výměna inž. sítí, přesuny příček, výměny podl. 

krytin, vybudování výtahové šachty, bezbariérových toalet, přeměna skladů a nevyužívané kotelny na výukové 

prostory apod. Dále bude řešena otázka vybavení přísl. prostor nábytkem, výukovými pomůckami, hardwarem a 

softwarem – přihlédnutí k principům FCL. Aktivity jsou navázané na ŠAP (Kar. por., podnikavost, polytechnika, odb. 

vzděl. čten. gramotnost) a ŠVP.

Realizací projektu dojde ke zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů, zájmového a neformálního 

vzdělávání, vybudování a vybavení zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro pedagogy odborných předmětů a 

pro nepedagogické pracovníky vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve škole, vytvoření a vybavení vnitřního i 

venkovního zázemí pro komunitní aktivity školy, zajištění bezbariérovosti včetně toalet, budování vnitřní 

konektivity školy.

50 000 000 20 000 000 1/2023 12/2027 x x x x x x x
1. Kapacita tříd v nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích 

zařízeních; 2. Počet podpořených 

škol či vzdělávacích zařízení:

1: 1325, 2: 1

je zpracována projektová dokumentace v rámci 

většího celku a proběhne výběr aktivit 

realizovaných v tomto projektu, je zajištěn správce 

stavby

projekt vyžaduje stavební povolení, žádost 

byla podána a je těsně před schválením

Školy zřízené církevními zřizovateli




